

Số: 1761/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 1 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Trung tâm dạy nghề Thạch Hà, huyện Thạch Hà**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Trung tâm dạy nghề Thạch Hà, huyện Thạch Hà;

Thực hiện Văn bản số 3072/UBND-VX₁ ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về việc quyết toán hoàn thành Dự án Trung tâm dạy nghề huyện Thạch Hà giai đoạn 1;

Xét đề nghị của UBND huyện Thạch Hà tại Tờ trình số 661/TTr-UBND ngày 10/4/2018 kèm theo hồ sơ đề nghị quyết toán dự án hoàn thành; Báo cáo thẩm định và đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 2074/BC-STC ngày 01/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành :

- Tên dự án: Trung tâm dạy nghề Thạch Hà, huyện Thạch Hà.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Thạch Hà.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Thạch Hà và xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà.

- Thời gian khởi công: Tháng 11/2011.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn đầu tư	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	20.162.089.714	18.888.542.314	1.273.547.400
- Vốn Ngân sách NN	20.162.089.714	18.888.542.314	1.273.547.400
- Vốn khác:	-	-	-

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số:	34.542.507.000	20.162.089.714
1. Chi phí xây dựng	28.965.459.000	15.393.812.000
2. Chi phí thiết bị	495.000.000	495.000.000
3. Quản lý dự án	517.605.000	341.281.000
4. Tư vấn	1.835.447.000	1.505.227.000
5. Chi phí khác	240.341.000	110.035.000
6. Chi phí GPMB	2.488.655.000	2.316.734.714
7. Dự phòng	-	-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 20.162.089.714 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:	-	-	20.162.089.714	-
Tài sản dài hạn:	-	-	20.162.089.714	-
Tài sản ngắn hạn:	-	-	-	-

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư theo đúng quy định.
- Tổng các khoản nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:
 - + Tổng số nợ phải trả: 1.273.547.400 đồng.
 - + Nợ phải thu: Không.

(Chi tiết công nợ có phụ lục kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản (Trung tâm dạy nghề huyện Thạch Hà): Được phép ghi tăng giá trị tài sản, mở sổ sách theo dõi, quản lý và sử dụng tài sản theo đúng chế độ quy định.

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Trung tâm dạy nghề huyện Thạch Hà	20.162.089.714	-

3. Các nghiệp vụ thanh toán khác:

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước thanh toán số vốn còn thiếu cho các đơn vị liên quan theo giá trị quyết toán được duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh phụ trách;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, XD₁.

(12)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Quốc Vinh

CHI TIẾT THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ

Dự án: Trung tâm dạy nghề Thạch Hà, huyện Thạch Hà

(Kèm theo Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: **Đồng**

TT	Đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán	Công nợ đến ngày lập BCQT	
					Phải trả	Phải thu
	Tổng số		20.162.089.714	18.888.542.314	1.273.547.400	-
I	Chi phí xây dựng và thiết bị		15.888.812.000	14.957.855.600	930.956.400	-
1	LD Cty CP xây lắp & Dịch vụ Việt Tiệp và cổ phần XD Hoàng Thiên	Chi phí xây dựng	15.393.812.000	14.462.855.600	930.956.400	-
2	Cty CP thiết bị Tiên Thành Phát	Chi phí thiết bị	495.000.000	495.000.000	-	-
II	Ban quản lý dự án	Chi phí quản lý dự án	341.281.000	341.281.000	-	-
III	Chi phí tư vấn		1.505.227.000	1.272.671.000	232.556.000	-
1	Cty CP tư vấn xây dựng 468	Chi phí khảo sát lập dự án	235.415.000	211.800.000	23.615.000	-
2	Cty CP tư vấn xây dựng 469	Chi phí khảo sát thiết kế - Dự toán	788.466.000	725.900.000	62.566.000	-
3	Cty CP tư vấn và xây dựng Sông Lam	Chi phí thẩm tra TK-DT	93.012.000	93.012.000	-	-
4	Cty CPTVXD & chuyển giao CN	Chi phí giám sát	384.050.000	237.675.000	146.375.000	-
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Chi phí thẩm định dự án	4.284.000	4.284.000	-	-
IV	Chi phí khác		110.035.000	-	110.035.000	-
	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra QT	110.035.000	-	110.035.000	-
V	Chi phí Bồi thường, GPMB		2.316.734.714	2.316.734.714	-	-
	Hội đồng BTGPMB	Chi phí BT GPMB	2.316.734.714	2.316.734.714	-	-

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH