

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2909/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Sửa chữa cầu Hải Ninh và đường nối ĐT.555 vào đường trục chính
Khu đô thị Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 27/7/2017; Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cầu Hải Ninh và đường nối ĐT.555 vào đường trục chính Khu đô thị Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh;

Xét đề nghị của Chủ đầu tư tại Tờ trình số 698/TTr-BQLDAGT ngày 27/6/2019; của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 3144/BC-STC ngày 23/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Sửa chữa cầu Hải Ninh và đường nối ĐT.555 vào đường trục chính Khu đô thị Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh.
- Địa điểm xây dựng: Xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh và các xã Kỳ Hà, Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh.

- Thời gian khởi công: Tháng 10/2017; hoàn thành: Tháng 01/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn đầu tư	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4=2-3
Tổng số:	10.804.029.500	8.499.498.000	2.304.531.500
- Vốn NSNN:	10.804.029.500	8.499.498.000	2.304.531.500
- Vốn khác:			

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số:	11.000.000.000	10.804.029.500
- Chi phí xây dựng	8.535.932.000	8.511.836.000
- Chi phí QLDA	227.039.000	227.039.000
- Chi phí tư vấn	680.583.000	655.813.000
- Chi phí khác	694.584.000	557.543.000
- Chi phí bồi thường, GPMB	851.798.000	851.798.500
- Dự phòng	10.064.000	0

3. Chi phí được phép không tính vào giá thành công trình: Không

4. Giá trị hình thành tài sản qua đầu tư: 10.804.029.500 đồng

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số:	Không		10.804.029.500	
1	Tài sản dài hạn:	Không		10.804.029.500	
2	Tài sản ngắn hạn:	Không		Không	

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư (10.804.029.500 đồng, vốn ngân sách nhà nước) theo quy định;

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán là:

Tổng nợ phải thu: Không

Tổng nợ phải trả: 2.304.531.500 đồng

(Công nợ có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản (Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Kỳ Anh và UBND thị xã Kỳ Anh):

Được phép ghi tăng giá trị tài sản (Sở Giao thông Vận tải: 1.172.429.000 đồng; UBND huyện Kỳ Anh: 6.138.686.400 đồng; UBND thị xã Kỳ Anh: 3.492.914.100 đồng); mở sổ sách theo dõi, quản lý và sử dụng tài sản theo đúng chế độ quy định.


3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các đơn vị có liên quan, căn cứ giá trị quyết toán được phê duyệt thanh toán số tiền còn thiếu cho các đơn vị liên quan khi có kế hoạch vốn bố trí cho dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, GT. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đương Tất Thắng



CHI TIẾT THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ

Dự án: Sửa chữa cầu Hải Ninh và đường nối ĐT.555 vào đường trục chính Khu đô thị Kỳ Ninh.

(Kèm theo Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Đơn vị tính: Đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN	ĐÃ CHI TRẢ	CÔNG NỢ ĐẾN NGÀY LẬP BÁO CÁO QT	
					PHẢI TRẢ	PHẢI THU
I	Chi phí xây dựng		8.511.836.000	6.291.852.000	2.219.984.000	0
1	Công ty TNHH Xây dựng và TM Sông Hội	Chi phí xây dựng	7.460.673.000	5.383.282.000	2.077.391.000	0
2	Công ty cổ phần VSBCO Việt Nam	Chi phí sửa chữa cầu	1.051.163.000	908.570.000	142.593.000	0
II	Chi phí quản lý dự án		227.039.000	227.039.000	0	0
1	Ban QLDA đầu tư XDCT giao thông	Chi phí quản lý dự án	227.039.000	227.039.000	0	0
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		655.813.000	655.813.000	0	0
1	Ban QLDA đầu tư XDCT giao thông	Lập HSMT, ĐG HSDT	15.465.000	15.465.000	0	0
2	Trung tâm Tư vấn KT giao thông Hà Tĩnh	Chi phí KS, lập BCKTKT	392.662.000	392.662.000	0	0
		Lập HSMT, ĐG HSDT	247.686.000	247.686.000	0	0
IV	Chi phí khác		557.543.000	487.698.000	69.845.000	0
1	Lữ đoàn 414 - Bộ Tư lệnh Quân khu IV	Chi phí RPBM, vật nổ	76.271.000	76.271.000	0	0
2	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 38	Chi phí cắm cọc GPMB	102.320.000	102.320.000	0	0
3	Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh	Thẩm định thiết kế, dự toán	16.625.000	16.625.000	0	0
4	Công ty TNHH Xây dựng và TM Sông Hội	Chi phí HMC phần đường	223.820.000	223.820.000	0	0
5	Công ty cổ phần VSBCO Việt Nam	Chi phí HMC phần cầu	31.535.000	31.535.000	0	0
		CP đảm bảo ATGT cầu	12.463.000	12.463.000	0	0
6	Công ty Bảo Việt Hà Tĩnh	Chi phí bảo hiểm CT	24.664.000	24.664.000	0	0
7	Sở Tài chính Hà Tĩnh	Thẩm tra quyết toán	69.845.000	0	69.845.000	0



V	Chi phí bồi thường, GPMB		851.798.500	837.096.000	14.702.500	0
1	Hội đồng BT, HT, GPMB huyện Kỳ Anh	Chi phí bồi thường, GPMB	589.596.400	589.594.000	2.400	0
2	Hội đồng BT, HT, GPMB thị xã Kỳ Anh	Chi phí bồi thường, GPMB	262.202.100	247.502.000	14.700.100	0
	TỔNG CỘNG		10.804.029.500	8.499.498.000	2.304.531.500	0

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH *ĐM*

HNIA