

Số : 490 /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cải tạo một số công trình nhằm tăng cường không gian xanh tại thành phố Hà Tĩnh; xây dựng cống qua đường tại nút giao đường Phan Đình Phùng - Nguyễn Chí Thanh và nút giao đường Quang Trung - Xô Viết Nghệ Tĩnh; xây dựng kênh tiêu Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh thuộc dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Hiệp định cụ thể ký ngày 20/6/2013 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ về việc tài trợ vốn không hoàn lại cho dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh”;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 16/03/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành sổ tay vận hành Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh”;

Căn cứ Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2017 Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh” (IWMC); Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2017 Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh”;

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo một số công trình nhằm tăng cường không gian xanh tại thành phố Hà Tĩnh; Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cống qua đường tại nút giao đường Phan Đình Phùng - Nguyễn Chí Thanh và cống qua đường tại nút giao đường Quang Trung - Xô Viết Nghệ Tĩnh; Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình kênh tiêu Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh;

Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 38/TTr-DDCN ngày 29/01/2018; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 63/BC-SKHĐT ngày 30/01/2018 ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cải tạo một số công trình nhằm tăng cường không gian xanh tại thành phố Hà Tĩnh; xây dựng cống qua đường tại nút giao đường Phan Đình Phùng - Nguyễn Chí Thanh và nút giao đường Quang Trung - Xô Viết Nghệ Tĩnh; xây dựng kênh tiêu Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh thuộc dự án Quản lý nguồn ước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn;
- Chánh, PVP UBND tỉnh Nguyễn Duy Nghị;
- Lưu: VT, TH₁.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Sơn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong môi liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh

Các công trình: Cải tạo một số công trình nhằm tăng cường không gian xanh tại thành phố Hà Tĩnh; xây dựng cống qua đường tại nút giao đường Phan Đình Phùng - Nguyễn Chí Thanh và nút giao đường Quang Trung - Xô Viết Nghệ Tĩnh; xây dựng kênh tiêu Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh

(Kèm theo Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 06/01/2018 của UBND tỉnh)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|---|--|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------|---|---------------|---|
| Dự án: Cải tạo một số công trình nhằm tăng cường không gian xanh tại thành phố Hà Tĩnh | | | | | | | | |
| 1 | 01/2018/XL-IWMC: Xây dựng, cải tạo 05 tiêu công viên nhằm tăng cường không gian xanh tại thành phố Hà Tĩnh | 5.654.379.000 | Nguồn vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ | Đấu thầu rộng rãi trong nước | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Tháng 02/2018 | Trọn gói | 06 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 2 | 01/2018/TVGS-IWMC: Tư vấn giám sát thi công gói thầu 01/2018/XL-IWMC | 140.865.000 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Tháng 02/2018 | Trọn gói | 06 tháng, theo thời gian thực hiện gói thầu 01/2018/XL-IWMC |
| 3 | 01/2018/BH-IWMC: Bảo hiểm công trình | 9.881.000 | | Chi định thầu | | Tháng 02/2018 | Trọn gói | 06 tháng, theo thời gian thực hiện gói thầu 01/2018/XL-IWMC |

Dự án: Công qua đường tại nút giao đường Phan Đình Phùng - Nguyễn Chí Thanh và công qua đường tại nút giao đường Quang Trung - Xô Viết Nghệ Tĩnh

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|----------------------|--|---------------|----------|---|
| 1 | 02/2018/XL-IWMC: Xây dựng công qua đường tại nút giao đường Phan Đình Phùng - Nguyễn Chí Thanh và nút giao đường Quang Trung - Xô Viết Nghệ Tĩnh | 845.394.000 | Nguồn vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ | Chào hàng cạnh tranh | | Tháng 02/2018 | Trọn gói | 03 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 2 | 02/2018/TVGS-IWMC: Tư vấn giám sát thi công gói thầu 02/2018/XL-IWMC | 21.693.000 | | Chi định thầu | | Tháng 02/2018 | Trọn gói | 03 tháng, theo thời gian thực hiện gói thầu 02/2018/XL-IWMC |
| 3 | 02/2018/BH-IWMC: Bảo hiểm công trình | 1.231.000 | | Chi định thầu | | Tháng 02/2018 | Trọn gói | 03 tháng, theo thời gian thực hiện gói thầu 02/2018/XL-IWMC |

Dự án: Kênh tiêu Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|----------------------|----------------------------|---------------|----------|---|
| 1 | 03/2018/XL-IWMC: Xây dựng kênh tiêu Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh | 1.766.862.000 | Nguồn vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Vương quốc Bỉ | Chào hàng cạnh tranh | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Tháng 02/2018 | Trọn gói | 04 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 2 | 03/2018/TVGS-IWMC: Tư vấn giám sát thi công gói thầu 03/2018/XL-IWMC | 43.754.000 | | Chi định thầu | | Tháng 02/2018 | Trọn gói | 04 tháng, theo thời gian thực hiện gói thầu 03/2018/XL-IWMC |
| 3 | 03/2018/BH-IWMC: Bảo hiểm công trình | 25.577.000 | | Chi định thầu | | Tháng 02/2018 | Trọn gói | 04 tháng, theo thời gian thực hiện gói thầu 03/2018/XL-IWMC |

Tổng cộng: 8.509.636.000 đồng (không bao gồm thuế VAT)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

