

Số: 1415/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Đường giao thông trục chính xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên
thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã vùng bãi ngang
ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (ICDP)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính
quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh
quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn
vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh
phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường giao
thông trục chính xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng
và Công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 114/TTr-DDCN ngày
28/3/2018 kèm theo hồ sơ đề nghị quyết toán dự án hoàn thành; Báo cáo kết quả
thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 1616/BC-STC ngày 09/5/2018 của Sở
Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Đường giao thông trục chính xã Cẩm Minh, huyện Cẩm
Xuyên.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư XDCT Dân dụng và Công nghiệp

- Địa điểm xây dựng: xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời gian khởi công: Ngày 02/11/2017

- Thời gian hoàn thành: Ngày 30/01/2018



Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn đầu tư	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Số còn được thanh toán
Tổng số	2.506.599.000	1.749.484.000	757.115.000
- Vốn NSNN	2.506.599.000	1.749.484.000	757.115.000
- Vốn khác	0	0	0

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	2.851.633.000	2.506.599.000
1. Chi phí xây dựng	2.161.102.000	2.160.275.000
2. Chi phí QLDA	63.450.000	0
3. Chi phí TVĐTXD	263.172.000	242.640.000
4. Chi phí khác	228.539.000	103.684.000
5. Dự phòng	135.370.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 2.506.599.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			2.506.599.000	
1- Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)			2.506.599.000	
2- Tài sản ngắn hạn	0			

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư dự án theo đúng quy định.
- Tổng các khoản nợ tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán:
 - + Nợ phải trả: 757.115.000 đồng.
 - + Nợ phải thu: 0 đồng.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Ủy ban nhân dân xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên.

- Được phép ghi tăng tài sản cố định: 2.506.599.000 đồng;
- Mở sổ sách theo dõi, quản lý, sử dụng TSCĐ theo chế độ tài chính kế toán hiện hành.

3. Các nghiệp vụ thanh toán khác:

Chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh thanh toán số vốn còn thiếu cho các đơn vị liên quan theo giá trị quyết toán được duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH




Đặng Quốc Khánh



PHỤ LỤC CHI TIẾT THÀNH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
 (Kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh)

TT	Đơn vị thực hiện	Nội dung	Giá trị quyết toán	Đã chi trả	Công nợ đến ngày lập báo cáo quyết toán	
					Phải trả	Phải thu
I	Chi phí xây dựng		2.232.645.000	1.606.524.000	626.121.000	0
I	Công ty TNHH DVTM và XD Hải Đăng	Thi công xây dựng	2.160.275.000	1.606.524.000	553.751.000	
		Hàng mục chung	72.370.000		72.370.000	
II	Chi phí quản lý dự án		0	0	0	0
I	Ban Quản lý dự án	Quản lý dự án	0		0	0
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		242.640.000	138.736.000	103.904.000	0
I	Công ty CP Tư vấn KSTK giao thông Hà Tĩnh	Tư vấn lập BCKTKT	173.420.000	138.736.000	34.684.000	
2	Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Nam Việt HD	Chi phí giám sát	69.220.000		69.220.000	
IV	Chi phí khác		31.314.000	4.224.000	27.090.000	0
I	Số Giao thông Vận tải	Chi phí tham định	4.224.000	4.224.000	0	
2	Số Tài chính	Tham tra quyết toán	27.090.000		27.090.000	0
	Tổng số		2.506.599.000	1.749.484.000	757.115.000	0

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH