

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Nhà học 02 tầng 6 phòng Trường tiểu học xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà học 02 tầng 6 phòng Trường tiểu học xã Thịnh Lộc;

Xét đề nghị của UBND xã Thịnh Lộc tại Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 30/11/2017; của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 540/BC-STC ngày 02/02/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Nhà học 02 tầng 6 phòng Trường tiểu học xã Thịnh Lộc.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Thịnh Lộc.

- Thời gian khởi công: 12/10/2016; Thời gian hoàn thành: 10/02/2017.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

*Đơn vị tính: Đồng*

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	3.432.223.000	2.907.415.000	524.808.000
- Ngân sách tỉnh	3.432.223.000	2.200.000.000	524.808.000
- Ngân sách huyện, xã		707.415.000	

2. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
	Tổng số	3.849.361.000	3.432.223.000
1	Chi phí xây dựng	2.940.090.000	2.929.496.000
2	Chi phí QLDA	68.100.000	67.218.000

3	Chi phí tư vấn	335.472.000	294.507.000
5	Chi phí khác	203.596.000	141.002.000
6	Chi phí dự phòng	302.103.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 3.432.223.000 đồng.

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	<b>Tổng số</b>	3.432.223.000	-	-	-
1	Tài sản dài hạn	3.432.223.000	-	-	-
2	Tài sản ngắn hạn	-	-	-	-

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình theo đúng quy định.

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khoá sổ, lập báo cáo quyết toán là:

+ Tổng số nợ phải thu: Không.

+ Tổng số nợ phải trả: 524.808.000 đồng.

*(Chi tiết các khoản công nợ có phụ lục kèm theo)*

- Được phép ghi tăng giá trị tài sản, mở sổ sách theo dõi, quản lý và sử dụng tài sản theo đúng chế độ quy định.

2. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán số vốn còn thiếu cho các đơn vị liên quan theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh phụ trách;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, XD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đặng Quốc Vinh**

## CHI TIẾT THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Dự án: Nhà học 2 tầng 06 phòng Trường tiểu học xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà.

Kèm theo Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành số: /QĐ-UBND ngày /02/2018 của UBND tỉnh



Đơn vị tính: Đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN	ĐÃ CHI TRẢ	CÔNG NỢ ĐẾN NGÀY LẬP BÁO CÁO QT	
					PHẢI TRẢ	PHẢI THU
<b>I</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>		<b>3,023,929,000</b>	<b>2,612,000,000</b>	<b>411,929,000</b>	<b>0</b>
1	Công ty cổ phần Tân Phú Tài	Thi công xây dựng	3,023,929,000	2,612,000,000	411,929,000	
<b>II</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>		<b>67,218,000</b>	<b>0</b>	<b>67,218,000</b>	
1	Ban QLDA - UBND xã Thịnh Lộc	Chi phí quản lý dự án	67,218,000	0	67,218,000	
<b>III</b>	<b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>		<b>304,507,000</b>	<b>295,415,000</b>	<b>9,092,000</b>	<b>0</b>
1	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hào Quang	Khảo sát, lập BCKTKT	214,510,000	214,510,000	0	
2	Sở Xây dựng Hà Tĩnh	Thẩm định BCKTKT	10,000,000	10,000,000	0	
3	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hào Quang	Lập HSMT	9,092,000	0	9,092,000	
4	CTCP Tư vấn và Xây dựng Khánh Linh 1	Giám sát công trình	70,905,000	70,905,000	0	
<b>IV</b>	<b>Chi phí khác</b>		<b>36,569,000</b>	<b>0</b>	<b>36,569,000</b>	
1	Sở Tài chính Hà Tĩnh	Thẩm tra quyết toán	36,569,000	0	36,569,000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>3,432,223,000</b>	<b>2,907,415,000</b>	<b>524,808,000</b>	<b>0</b>

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH