

Số: 1762/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt quyết toán hoàn thành Dự án Trụ sở làm việc
HĐND - UBND huyện Thạch Hà**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Thạch Hà; Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Thạch Hà;

Xét đề nghị của UBND huyện Thạch Hà tại Tờ trình số 660/TTr-UBND ngày 10/4/2018 kèm theo hồ sơ đề nghị quyết toán dự án hoàn thành; Báo cáo đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 2108/BC-STC ngày 05/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Thạch Hà.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Thạch Hà.
- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà.
- Thời gian khởi công: Tháng 01/2015.
- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2017.



Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn đầu tư	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được TT
Tổng số	34.030.476.500	23.800.000.000	10.230.476.500
- Vốn Ngân sách NN	34.030.476.500	23.800.000.000	10.230.476.500
- Vốn khác:	-	-	-

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số:	39.820.874.000	34.030.476.500
1. Chi phí xây dựng	29.231.707.000	27.996.001.000
2. Chi phí thiết bị	3.241.500.000	3.235.074.000
3. Quản lý dự án	623.620.000	623.620.000
4. Tư vấn	2.208.845.000	1.827.779.500
5. Chi phí khác	300.797.000	348.002.000
6. Dự phòng	4.214.405.000	-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 34.030.476.500 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:	34.030.476.500		Không	
Tài sản dài hạn:	34.030.476.500		Không	
Tài sản ngắn hạn:	Không		Không	

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư theo đúng quy định.

- Tổng các khoản nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

+ Tổng số nợ phải trả: 10.230.476.500 đồng.

+ Nợ phải thu: Không.

(Chi tiết công nợ có phụ lục kèm theo)

- Được phép ghi tăng giá trị tài sản, mở sổ sách theo dõi, quản lý và sử dụng tài sản theo đúng quy định hiện hành.


2. Các nghiệp vụ thanh toán khác:

Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước thanh toán số vốn còn thiếu cho các đơn vị liên quan theo giá trị quyết toán được duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh phụ trách;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu VT, XD₁. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Đặng Quốc Khánh



CHI TIẾT THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ

Dự án: Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Thạch Hà

(Kèm theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 1/6/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán	Công nợ đến ngày lập BCQT	
					Phải trả	Phải thu
	Tổng số		34.030.476.500	23.800.000.000	10.230.476.500	-
I	Chi phí xây dựng và thiết bị		31.231.075.000	21.535.818.000	9.695.257.000	-
1	Công ty TNHH xây dựng Đồng Tiến	Chi phí xây dựng	27.996.001.000	19.235.818.000	8.760.183.000	-
2	Công ty CP điện máy Nam An	Chi phí thiết bị	3.235.074.000	2.300.000.000	935.074.000	-
II	Chi phí khác		2.799.401.500	2.264.182.000	535.219.500	-
1	Ban quản lý dự án	Chi phí quản lý dự án	623.620.000	623.620.000	-	-
2	Công ty TNHH tư vấn thiết kế Tấn Thiện	Chi phí lập dự án	80.000.000	80.000.000	-	-
3	Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng VINAMXIM	Chi phí khảo sát địa chất, địa hình	276.762.000	120.000.000	156.762.000	-
4	Công ty TNHH tư vấn thiết kế Tấn Thiện	Chi phí khảo sát thiết kế - Dự toán	750.000.000	750.000.000	-	-
5	Công ty CP xây dựng Hải Long	Chi phí giám sát Xây dựng	580.972.000	550.000.000	30.972.000	-
6	Công ty CP tư vấn xây dựng Nam Cường	Chi phí giám sát LD thiết bị	21.880.000	-	21.880.000	-
7	Sở Xây dựng	Chi phí thẩm định TK-DT	77.066.500	-	77.066.500	-
8	Sở Xây dựng	Chi phí thẩm định dự án	5.070.000	-	5.070.000	-
9	Trung tâm tư vấn dịch vụ tài chính công	Thẩm định giá thiết bị	6.480.000	-	6.480.000	-
10	Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH	Thẩm định PCCC	29.549.000	-	29.549.000	-
11	Công ty CP Địa kỹ thuật	Chi phí nén thử cọc	81.800.000	81.800.000	-	-
12	Công ty bảo hiểm BIDV Bắc Miền trung	Chi phí bảo hiểm	58.762.000	58.762.000	-	-
13	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra QT	207.440.000	-	207.440.000	-

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 