

Số: ~~3347~~/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cầu Khe Mây tại Km1+249,96 và đoạn Km1+199,91 - Km1+664,73, tuyến 1 thuộc công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Phúc Đồng - Trúc - Hương Đô - Khe Mây, huyện Hương Khê (giai đoạn 1: Hương Đô - Khe Mây)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh; Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Phúc Đồng - Trúc - Hương Đô - Khe Mây, huyện Hương Khê (giai đoạn 1: Hương Đô - Khe Mây);

Căn cứ Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán hạng mục cầu Khe Mây tại Km1+249,96 và đoạn Km1+199,91 - Km1+664,73 của tuyến 1, công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Phúc Đồng - Trúc - Hương Đô - Khe Mây, huyện Hương Khê (giai đoạn 1: Hương Đô - Khe Mây);

Căn cứ Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ thanh toán nợ xây dựng cơ bản và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn; Quyết định số 8643/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Hương Khê về việc cấp kinh phí cho Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện để xây dựng công trình Đường cứu

hộ, cứu nạn Phúc Đồng - Trúc - Hương Đô - Khe Mây (hạng mục cầu Khe Mây trên tuyến nhánh 1);

Xét đề nghị của UBND huyện Hương Khê (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 31/10/2018, kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán số 8504/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Hương Khê; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 822/BC-SKHĐT ngày 31/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng hạng mục cầu Khe Mây tại Km1+249,96 và đoạn Km1+199,91 - Km1+664,73 của tuyến 1 thuộc công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Phúc Đồng - Trúc - Hương Đô - Khe Mây, huyện Hương Khê (giai đoạn 1: Hương Đô - Khe Mây), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Hương Khê chịu trách nhiệm:

- Tổ chức chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

- Phối hợp, cung cấp các hồ sơ liên quan cho các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục tham mưu bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh; đồng thời lập kế hoạch huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (bao gồm cả bố trí ngân sách huyện) để đầu tư hoàn thành công trình, tuyệt đối không để xảy ra nợ xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, GT.

**- TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**




Đặng Quốc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường cứu hộ, cứu nạn Phúc Đông - Trúc - Hương Đô - Khe Mây, huyện Hương Khê (GD1: Hương Đô - Khe Mây)

(Kèm theo Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

TT	Số/ký hiệu gói thầu	Nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01-XL	Xây dựng Cầu tại Km1+249,96 và đoạn Km1+199,91 - Km1+664,73 tuyến1	10.959.006.000	 Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách Trung ương hỗ trợ cân đối cho địa phương (nếu có), ngân sách huyện Hương Khê và Chủ đầu tư huy động các nguồn hợp pháp khác (đã bố trí 5.500 triệu đồng tại Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh và Quyết định số 8643/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Hương Khê)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Tháng 11/2018	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trọn gói	08 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Gói số 02-TVGS	Tư vấn giám sát gói thầu số 01.XL trên	340.371.000		Chỉ định thầu	Tháng 11/2018	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu 01.XL trên
3	Gói số 03-TVĐT	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT	21.253.000		Chỉ định thầu	Tháng 11/2018	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng
4	Gói số 04-TVTD	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT	10.626.000		Chỉ định thầu	Tháng 11/2018	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng
5	Gói số 05-BH	Bảo hiểm công trình	58.763.000		Chỉ định thầu	Tháng 11/2018	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trọn gói	Theo quy định
6	Gói số 06-MT	Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường	15.000.000		Chỉ định thầu	Tháng 11/2018	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng
7	Gói số 07-RPBM	Rà phá bom mìn vật nổ	31.204.000 (đã trừ tiết kiệm theo quy định)		Chỉ định thầu	Tháng 11/2018	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng
8	Tổng cộng			11.436.223.000 đồng					

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

