

Số: **3304/QĐ-UBND**

Hà Tĩnh, ngày **01** tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình
Cầu Vải, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cầu Vải, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà;

Căn cứ Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ thanh toán nợ xây dựng cơ bản và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn;

Xét đề nghị của UBND xã Thạch Đài (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 15/10/2018, kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán số 126/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND xã Thạch Đài; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 796/BC-SKHĐT ngày 22/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình cầu Vải, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- UBND xã Thạch Đài chịu trách nhiệm tổ chức chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

chủ động lập kế hoạch huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư hoàn thành công trình, tuyệt đối không để xảy ra nợ xây dựng cơ bản.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu trình cấp có thẩm quyền tiếp tục bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh cho dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND xã Thạch Đài (chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, GT.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đặng Quốc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cầu Vải, xã Thạch Đại, huyện Thạch Hà

(Kèm theo Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

TT	Số/ký hiệu gói thầu	Nội dung gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01-XL	Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu	6.796.389.000	Ngân sách tỉnh bố trí từ nguồn tiết kiệm chi, tăng thu, nguồn NSTW hỗ trợ cân đối cho địa phương (nếu có) giai đoạn 2018 - 2020; nguồn vốn kết dư, nguồn vốn điều chuyển các dự án thuộc nguồn vốn XDCB tập trung giai đoạn 2016 - 2020 (nếu có) và các nguồn vốn hợp pháp khác (đã bố trí 2.500 triệu đồng tại Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Tháng 11/2018	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trọn gói	180 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực
2	Gói số 02-TVGS	Tư vấn giám sát gói thầu số 01.XL trên	211.348.000		Chi định thầu	Tháng 11/2018	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu 01.XL trên
3	Gói số 03-BH	Bảo hiểm công trình	38.931.000		Chi định thầu	Tháng 11/2018	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trọn gói	Theo quy định
4	Gói số 04-BVMT	Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường	10.000.000		Chi định thầu	Tháng 11/2018	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trọn gói	20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5	Gói số 05-RPBM	Rà phá bom mìn vật nổ	7.174.000 (đã trừ tiết kiệm theo quy định)		Chi định thầu	Tháng 11/2018	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trọn gói	20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
6	Tổng cộng		7.063.842.000 đồng						

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 