

Số: **3337**/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày **05** tháng 11 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán hạng mục hoàn thành  
Hạng mục: Đoạn Km2+742,21 - Km4+376,75 thuộc dự án: Đường giao  
thông liên xã Sơn Bình – Sơn Tân, huyện Hương Sơn**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2008 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông liên xã Sơn Bình - Sơn Tân, huyện Hương Sơn;

Xét đề nghị của UBND huyện Hương Sơn tại Tờ trình số 206/TTr-UBND ngày 25/9/2018; của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 4396/BC-STC ngày 01/11/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán hạng mục dự án hoàn thành:**

- Tên hạng mục: Đoạn Km2+742,21 ÷ Km4+376,75 thuộc dự án: Đường giao thông liên xã Sơn Bình - Sơn Tân, huyện Hương Sơn.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Hương Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Hương Sơn.

- Thời gian khởi công: 05/8/2014.

- Thời gian hoàn thành: 30/6/2017.

## Điều 2. Kết quả đầu tư:

### 1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn đầu tư	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số:</b>	<b>8.502.390.000</b>	<b>7.085.018.000</b>	<b>1.417.372.000</b>
- Vốn Ngân sách NN	8.502.390.000	7.085.018.000	1.417.372.000
- Vốn khác	0	0	0

### 2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
	<b>Tổng số</b>	<b>8.821.808.000</b>	<b>8.502.390.000</b>
1	Chi phí xây dựng	7.764.351.000	7.686.773.000
2	Chi phí QLDA	161.107.000	131.640.000
3	Chi phí tư vấn	637.285.000	602.942.000
4	Chi phí khác	89.645.000	81.035.000
5	Dự phòng	169.420.000	-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 8.502.390.000 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.502.390.000</b>	<b>0</b>
1. Tài sản cố định	0	0	8.502.390.000	0
2. Tài sản lưu động	0	0	0	0

## Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:

### 1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình theo đúng quy định.

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khoá sổ báo cáo quyết toán là:

+ Tổng nợ phải thu: 0.000 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: 455.369.000 đồng.

(Chi tiết công nợ theo phụ lục kèm theo)

## 2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Ghi tăng tài sản:

*Đơn vị tính: Đồng*

Đơn vị tiếp nhận	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND xã Sơn Bình	8.502.390.000	-

- Mở sổ sách theo dõi, quản lý và sử dụng tài sản theo đúng chế độ quy định.

3. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan huy động nguồn vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các đơn vị liên quan theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành;

· Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn; Chủ tịch UBND xã Sơn Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, GT.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Đặng Quốc Khánh

## BẢNG CHI TIẾT CÔNG NỢ

Tên hạng mục: Đoạn từ Km2+742,21 - Km4+376,75 thuộc  
Dự án Đường giao thông liên xã Sơn Bình - Sơn Tân, huyện Hương Sơn

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Đơn vị tính: Đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ THẨM TRA QUYẾT TOÁN	ĐÃ CHI TRẢ	CÔNG NỢ ĐẾN NGÀY LẬP BÁO CÁO QT	
					PHẢI TRẢ	PHẢI THU
	<b>TỔNG SỐ</b>		<b>8.502.390.000</b>	<b>7.085.018.000</b>	<b>1.417.372.000</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Chi phí xây dựng</b>		<b>7.686.773.000</b>	<b>6.678.128.000</b>	<b>1.008.645.000</b>	<b>0</b>
1	Công ty TNHH TM và Đầu tư xây dựng Thành Công	Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung	7.686.773.000	6.678.128.000	1.008.645.000	0
<b>II</b>	<b>Chi phí quản lý dự án</b>		<b>131.640.000</b>	-	<b>131.640.000</b>	<b>0</b>
1	Ban QLDA	Quản lý dự án	131.640.000	-	131.640.000	0
<b>III</b>	<b>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</b>		<b>602.942.000</b>	<b>389.061.000</b>	<b>213.881.000</b>	<b>0</b>
1	Công ty Cổ phần tư vấn và Xây dựng công trình 479	Tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC, dự toán	386.999.000	200.000.000	186.999.000	0
2	Chi nhánh 1 - Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng ACC	Chi phí thẩm tra TKBVTC, dự toán	19.184.000	-	19.184.000	0
3	Công ty CP Tư vấn Xây dựng và vận tải Nhật Minh	Chi phí giám sát	182.716.000	175.018.000	7.698.000	0
4	Ban QLDA	Chi phí lựa chọn nhà thầu	14.043.000	14.043.000	-	0
<b>IV</b>	<b>Chi phí khác</b>		<b>81.035.000</b>	<b>17.829.000</b>	<b>63.206.000</b>	<b>0</b>
1	Công ty Bảo Việt Hà Tĩnh	Chi phí bảo hiểm	17.829.000	17.829.000	-	0
2	Sở Tài chính	Thẩm tra quyết toán	63.206.000		63.206.000	0

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 