

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **530** /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 12/tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình
Củng cố, nâng cấp tuyến đê Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2)
đoạn từ cầu Cày (K0) đến cầu Hộ Độ (K5+340)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2) đoạn từ cầu Cày (K0) đến cầu Hộ Độ (K5+340); Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình Củng cố, nâng cấp tuyến đê Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2) đoạn từ cầu Cày (K0) đến cầu Hộ Độ (K5+340);

Căn cứ Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh tại Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 18/01/2018 và Văn bản số 16/BC-UBND ngày 05/02/2018; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 49/BC-SKHĐT ngày 24/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Củng cố, nâng cấp tuyến đê Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 2) đoạn từ cầu Cày (K0) đến cầu Hộ Độ (K5+340), với nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh chịu trách nhiệm bố trí ngân sách thành phố và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác, xác định cụ thể phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu khi triển khai thực hiện Kế hoạch, tuyệt đối không để xảy ra nợ xây dựng cơ bản; tổ chức chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng;
- Phó VP/UB tỉnh (theo dõi NL);
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NL₁. (7)

Nguyễn Văn

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Sơn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Xây dựng công trình Củng cố, nâng cấp tuyến đê Đồng Môn, thành phố
Hà Tĩnh (giai đoạn 2) đoạn từ cầu Cày (K0) đến cầu Hộ Độ (K5+340)
(Kèm theo Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh)

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.XL: Xây dựng tuyến đê và công trình trên đê theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt	84.266.869.000 Trong đó: - Chi phí hạng mục chung: 3.113.056.000 đồng; - Chi phí dự phòng (1,63%): 2.440.914.000 đồng	NSTW đầu tư từ CT mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng, chống GNNT, ổn định đời sống dân cư; ngân sách thành phố theo cơ chế đề án xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại 2 (đã giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW 65.000 triệu đồng tại Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 15/7/2017; đã bố trí 15.000 triệu đồng tại Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 và 1.500 triệu đồng tại Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 02/2018	Theo đơn giá điều chỉnh	540 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	02.TVGS: Tư vấn giám sát thi công công trình	1.453.827.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 02/2018	Trọn gói	540 ngày, theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL
3	03.BH: Bảo hiểm công trình	787.129.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 02/2018	Trọn gói	540 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	04.RPBM: Rà phá bom mìn, vật nổ	725.614.000 (đã trừ 12% tiết kiệm)		Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 02/2018	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng cộng: 87.233.439.000 đồng (Bao gồm thuế VAT)								

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH