

Số: *2887* /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng hạng mục
Tuyến đường ứng cứu kết hợp thi công tại K3+100 đê La Giang và đường gom
dân sinh, kè chắn mái đoạn đi qua phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh,
Dự án Nâng cấp tuyến đê La Giang**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Văn bản số 4311/BKHĐT-TH ngày 26/5/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư Nâng cấp tuyến đê La Giang, tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư Nâng cấp tuyến đê La Giang, tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư Nâng cấp tuyến đê La Giang, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 3737/UBND-TH ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về việc thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSTW, TPCP năm 2016 sang năm 2017;

Xét đề nghị của của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 527/TTr-SNN ngày 02/10/2017; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 849/BC-SKHĐT ngày 03/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng hạng mục Tuyến đường ứng cứu kết hợp thi công tại K3+100 đê La Giang và đường gom dân sinh, kè chắn mái đoạn đi qua phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh, Dự án Nâng cấp tuyến đê La Giang, tỉnh Hà Tĩnh, với nội dung chi tiết như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Phó VP/UB tỉnh (theo dõi NL);
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NL₁. (10)

Wenang

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Sơn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tuyến đường ứng cứu kết hợp thi công tại K3+100 đê La Giang và đường gom dân sinh, kè chắn mái đoạn đi qua phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh, Dự án Nâng cấp tuyến đê La Giang

(Kèm theo Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	XL.06.LG: Xây dựng Tuyến đường ứng cứu kết hợp thi công tại K3+100 đê La Giang và đường gom dân sinh, kè chắn mái đoạn đi qua phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh	19.697.953.000	Nguồn Trái phiếu Chính phủ được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2017 (số vốn 31.601,1 triệu đồng theo Văn bản số 3737/UBND-D-TH ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 10/2017	Trọn gói	02 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	TVGS.LG: Tư vấn giám sát thi công gói thầu XL.06.LG	457.153.000		Chi định thầu		Tháng 10/2017	Trọn gói	02 tháng, theo tiến độ gói thầu xây lắp
3	BH.LG: Bảo hiểm gói thầu XL.06.LG	57.074.000		Chi định thầu		Tháng 10/2017	Trọn gói	02 tháng, theo tiến độ gói thầu xây lắp
Tổng cộng: 20.212.180.000 đồng (Bao gồm cả thuế VAT)								

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Chữ ký)