

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2894/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kiên cố hóa phòng học các Trường tiểu học xã đặc biệt khó khăn, thị xã Kỳ Anh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Kiên cố hóa phòng học các Trường tiểu học xã đặc biệt khó khăn, thị xã Kỳ Anh;

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017;

Xét đề nghị của UBND thị xã Kỳ Anh tại Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 29/9/2017; thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 848/BC-SKHĐT ngày 03/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kiên cố hóa phòng học các Trường tiểu học xã đặc biệt khó khăn, thị xã Kỳ Anh, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND thị xã Kỳ Anh chịu trách nhiệm tổ chức chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; bố trí ngân sách thị xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo nội dung

Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, tuyệt đối không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh;
- PVP UBND tỉnh phụ trách;
- Lưu: VT, XD.

Gửi: VB giấy (13) và điện tử.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Quốc Vinh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Kiên cố hóa phòng học các Trường tiểu học
xã đặc biệt khó khăn, thị xã Kỳ Anh

(kèm theo Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.XL: Xây dựng công trình Kiên cố hóa phòng học các Trường tiểu học xã đặc biệt khó khăn, thị xã Kỳ Anh theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt	10.520.177.000	Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020; ngân sách thị xã và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (đã bố trí 10.800 triệu đồng tại Quyết định số 2749/QĐ- UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 10/2017	Trọn gói	180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	02.TVGS: Tư vấn giám sát thi công công trình	333.901.000		Chỉ định thầu		Tháng 10/2017	Trọn gói	180 ngày, theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL
3	03.BH: Bảo hiểm công trình	16.263.000		Chỉ định thầu		Tháng 10/2017	Trọn gói	180 ngày, theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL
4	04. TVMT: Tư vấn lập HSMT	9.240.000		Chỉ định thầu		Tháng 10/2017	Trọn gói	07 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng cộng: 10.879.581.000 đồng.								

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 