

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh;

Căn cứ Công văn số 383/UBND-XD ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung hạng mục của dự án Trụ sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Chi cục Quản lý thị trường tại Tờ trình số 61/TTr-CCQLTT ngày 05/3/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh; của Sở Xây dựng tại Văn bản số 399/SXD-QLHĐ&GĐXD ngày 01/3/2018; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 219/TTr-SKHĐT ngày 03/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung, quy mô đầu tư dự án (Khoản 6 Điều 1 Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh) như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung một số chi tiết kiến trúc, cấp điện, cấp, thoát nước của Nhà làm việc 03 tầng và các hạng mục phụ trợ.

- Bổ sung hạng mục Nhà kho với diện tích 55m² và giảm diện tích Nhà để xe có diện tích mái 86m² xuống 39m².

2. Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án (Khoản 12 Điều 1 Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh) như sau:

Tổng mức đầu tư: 10.595.189.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 9.496.238.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 213.267.000 đồng.
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 746.903.000 đồng.
- Chi phí khác: 102.418.000 đồng.
- Chi phí dự phòng: 36.363.000 đồng.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo nội dung dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh phụ trách;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, XD. *Qu (12)*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
ĐẢNG CHỊ TỊCH



Đặng Quốc Khánh