


**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2157/UBND-TM
V/v xử lý vướng mắc liên
quan đến bàn giao và trả nợ
vốn vay Dự án Re-II Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 5 năm 2014

Kính gửi:



- Các Sở: Tài chính, Công Thương;
- Ban Quản lý Dự án Re-II Hà Tĩnh;
- Công ty Điện lực Hà Tĩnh;
- UBND các huyện tham gia Dự án Re-II.

Sau khi xem xét Văn bản số 1077/STC-NS ngày 20/5/2014 của Sở Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện và phương án trả nợ vốn vay Dự án Năng lượng nông thôn II (Re-II) Hà Tĩnh (*nội dung văn bản đăng tải theo địa chỉ: <http://dhtn.hatinh.gov.vn> và hệ thống gửi nhận văn bản điện tử*); Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Phê bình Chủ tịch UBND các huyện: Nghi Xuân, Hương Sơn, Hương Khê, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh: Không thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thẩm định giá trị tài sản đầu tư gắn với tài sản thuộc Dự án Re-II Hà Tĩnh, làm chậm quá trình bàn giao và trả nợ vốn vay Dự án Re-II trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/6/2014.

2. Đồng ý phương án xử lý những nội dung liên quan đến việc bàn giao và trả nợ vốn vay Dự án Re-II do Sở Tài chính trình tại Văn bản nêu trên. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung như sau:

- Sở Tài chính, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Ban Quản lý Dự án Re-II: Thống nhất phương án thu nợ của 48 xã đã được Tổng công ty Điện lực Miền Bắc thẩm định trong tháng 5/2014 để có nguồn trả nợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 02/6/2014.

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh hoàn thành thủ tục để trình Tổng công ty Điện lực Miền Bắc 63 xã Công ty đã nhận bàn giao trong tháng 5/2014 và 17 xã còn lại trong tháng 6/2014 (giao Sở Công Thương, Ban Quản lý dự án Re-II Hà Tĩnh kiểm tra, đôn đốc thực hiện và hàng tuần báo cáo UBND tỉnh về kết quả, những vướng mắc, nguyên nhân, phương án xử lý...).

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Công Thương, Ban Quản lý Dự án Re-II Hà Tĩnh kiểm tra thực trạng tài chính, khả năng kinh doanh của 8 xã đề nghị tự kinh doanh (xong trước 30/5/2014); đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 02/6/2014.

- Chủ tịch các huyện chỉ đạo Hội đồng định giá cấp huyện thực hiện thẩm định giá trị các tài sản do các HTX, cá nhân tự đầu tư gắn với tài sản thuộc dự án Re-II và gửi Sở Tài chính trước ngày 05/6/2014 (đối với các đơn vị Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tiếp nhận) và trước ngày 20/6/2014 (đối với các xã còn lại). Sở Tài chính tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 6 để gửi Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, đề xuất trả vốn đầu tư cho hợp tác xã và các đối tượng khác theo quy định.

Nếu quá thời hạn nêu trên, địa phương nào không hoàn thành công tác thẩm định, làm ảnh hưởng đến quá trình bàn giao và trả nợ của các xã, thị trấn thì Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ do HTX và các nguồn khác đầu tư; tự trích ngân sách cấp mình để trả nợ và chịu trách nhiệm trước cấp Ủy, HĐND, UBND cùng cấp.

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp Ban Quản lý dự án Re-II Hà Tĩnh xây dựng phương án trả nợ trên cơ sở giao nhận của các xã với Công ty Điện lực Hà Tĩnh và xác định thời hạn trả nợ vay theo Hiệp định để gửi Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và Bộ Tài chính theo tiến độ nêu trên và hoàn tất trong tháng 6/2014; báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp Công ty Điện lực Hà Tĩnh và các đơn vị có liên quan tham mưu văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có hướng dẫn về việc trả nợ vay cho dự án khi thực hiện chuyển giao tài sản từ UBND các tỉnh cho Tổng công ty Điện lực Miền Bắc để thống nhất các nội dung liên quan giữa kỳ trả nợ theo Hiệp định và số năm khấu hao TSCĐ của ngành điện, làm cơ sở xác định giá trị còn lại của Dự án; báo cáo UBND tỉnh trước 05/6/2014.

3. Giao Ban Quản lý Dự án Re-II Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính và UBND cấp huyện tham gia Dự án Re-II liên hệ để chuẩn bị nội dung, kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công Thương và Tổ chức Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

4. Giao Sở Công Thương chủ trì, theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các đơn vị; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh hàng tuần theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng công ty Điện lực Miền Bắc;
- Huyện ủy, Thị ủy; TTr HĐND huyện, TX;
- BQL Dự án REII Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, TM;
- Gửi: VB giấy và điện tử.

OTM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1077/STC-NS

V/v báo cáo tình hình trả nợ
vay dự án nâng lương nông
thôn 2

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 2014

VĂN PHÒNG SỞ TÀI CHÍNH

Số: 6009

ĐẾN Ngày: 20/5/14

Chuyên:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Văn bản số 1797/UBND-TM ngày 5/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao phối hợp với các đơn vị thống nhất phương án và kế hoạch trả nợ vốn vay Dự án Re2. Sau khi tổ chức thực hiện, Sở Tài chính xin báo cáo và đề xuất như sau:

* Về phương án trả nợ năm 2013: Bộ Tài chính đồng ý về mặt nguyên tắc về việc điều chỉnh lại theo đúng kỳ hạn trả nợ cho tỉnh, theo yêu cầu của Bộ Tài chính Sở Tài chính đã làm việc với Chi nhánh ngân hàng Phát triển Hà Tĩnh để thống nhất số liệu và đã dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính (dự thảo kèm theo). Nếu theo phương án trên thì nợ phải trả năm 2013 của tỉnh cho Ngân hàng Phát triển là 1.641.294.356 đồng (nợ gốc), lãi phát sinh sẽ được Ngân hàng Phát triển tính toán sau khi có Văn bản của Bộ Tài chính.

* Về phương án bàn giao dự án REII: Căn cứ Công văn số 1619/EVN NPC-B2+B5+B9 ngày 8/5/2014 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về nhận nợ và hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn và tình hình thực tế đến thời điểm ngày 9/5/2014, Sở Tài chính xin báo cáo UBND tỉnh số liệu và tiến độ thực hiện một số công việc như sau:

1. Công tác thẩm định quyết toán và phê duyệt của UBND tỉnh: 136 xã/136 xã đã có Quyết định phê duyệt dự án hoàn thành của UBND tỉnh và đã giao nhận theo yêu cầu của Công ty điện lực Hà Tĩnh.

2. Công tác tiếp nhận quản lý, sử dụng:

+ Trước 30/4/2014 Công ty điện lực Hà Tĩnh đã tiếp nhận: 111 xã.

+ Số còn lại chưa bàn giao: 25 xã

Trong đó: * Điện lực sẽ nhận bàn giao trong tháng 5: 17 xã

* Số xã đề xuất tự kinh doanh (không bàn giao cho ngành điện quản lý): 8 xã

(Sở Tài chính, Sở Công thương đang tổ chức đoàn kiểm tra xem xét và báo cáo UBND tỉnh trước 30/5/2014)

3. Số xã Tổng Công ty Điện lực MB đã tiếp nhận và có kế hoạch hoàn trả vốn với UBND tỉnh: Tổng số 48 xã; Tổng số giá trị tài sản tiếp nhận: 86.986.820 đồng (chỉ tiếp nhận giá trị còn lại của vốn WB)

4. Phương án giao nhận và trả nợ:

Sau khi Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc có quyết định chấp thuận cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp nhận và hoàn trả vốn vay, Tổng Công ty ủy quyền

cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh chịu trách nhiệm ký nhận nợ và hoàn trả vốn vay đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn với UBND tỉnh khi có đủ hồ sơ quy định của Thông tư số 32/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính.

* Những vấn đề cần thực hiện trong tháng 5,6/2014 để đẩy nhanh công tác giao nhận và trả nợ:

- Sở Tài chính, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Ban quản lý dự án Re2: phải thống nhất phương án thu nợ của 48 xã đã được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc thẩm định trong tháng 5/2014 để có nguồn trả nợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh hoàn thành thủ tục đề trình Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc 63 xã còn lại mà Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã nhận bàn giao trong tháng 5/2014 và 17 xã còn lại trong tháng 6/2014.

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Công thương, Ban quản lý dự án Re2 kiểm tra thực trạng tài chính, khả năng kinh doanh của 8 xã đề nghị tự kinh doanh. Xong trước 30/5/2014.

- Các huyện, thị chỉ đạo Hội đồng định giá cấp huyện, thị, thẩm định giá trị các tài sản do các HTX tự đầu tư gắn với tài sản thuộc dự án Re2 để gửi lên Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt và gửi Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc theo đúng quy định (hiện tại mới có huyện Vũ Quang, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh đã nộp lên Sở Tài chính), xong trong tháng 6/2014 để Sở Tài chính tổng hợp gửi UBND tỉnh phê duyệt, gửi Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc để xuất trả vốn đầu tư cho Hợp Tác Xã.

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp Ban quản lý dự án Re2 xây dựng phương án trả nợ trên cơ sở giao nhận của các xã với Công ty Điện lực Hà Tĩnh và xác định thời hạn trả nợ vay theo Hiệp định để gửi Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Bộ Tài chính, trong tháng 6/2014.

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp Công ty Điện lực Hà Tĩnh có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có hướng dẫn việc tổ chức thực hiện trả nợ vay cho dự án khi thực hiện việc chuyển giao tài sản từ UBND các tỉnh cho Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc để thống nhất việc liên quan giữa kỳ trả nợ theo Hiệp định và số năm KHTSCĐ của ngành điện làm cơ sở xác định giá trị còn lại của Dự án.

Kính đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào các nội dung cần làm để có văn bản yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao dự án năng lượng nông thôn 2 trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công thương;
- Công ty điện lực tỉnh;
- BQL dự án REII;
- Lưu: VT, NS.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Sơn