

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2219 /UBND-GT

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 5 năm 2023

V/v chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng, gói thầu số 08.XL, Dự án đầu tư xây dựng đường nối Quốc lộ 1 đi Khu du lịch biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh

Kính gửi:

- Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông Vận tải.

Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh tại Văn bản số 222/BQLDAGT-KHĐT ngày 29/3/2022 về việc xin chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng, gói thầu số 08.XL, Dự án đầu tư xây dựng đường nối Quốc lộ 1 đi Khu du lịch biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh; báo cáo tham mưu, đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 872/SXD-QLHĐXD ngày 12/4/2023 về việc soát xét, tham mưu phương án xử lý đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, kèm theo Biên bản làm việc ngày 11/4/2023 giữa các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính (văn bản gửi kèm Hệ thống gửi nhận điện tử);

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho phép Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng vượt dự toán gói thầu được duyệt từ nguồn chi phí dự phòng của Dự án như đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản nêu trên.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư), Sở Xây dựng (cơ quan tham mưu, đề xuất) phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về các nội dung tham mưu, đề xuất tại các Văn bản nêu trên.


2. Yêu cầu Ban QLDA đầu tư XDCT giao thông tỉnh (Chủ đầu tư):

- Thực hiện các trình tự, thủ tục điều chỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành, các điều khoản của Hợp đồng đã ký, yêu cầu không làm vượt tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt; tuyệt đối không được để xảy ra thất thoát, lãng phí, sai chế độ, chính sách và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung thực hiện.

- Chỉ đạo đơn vị thi công, các đơn vị có liên quan tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án đúng thời gian quy định.

4. Giao Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn để thực hiện hoàn thành dự án, đảm bảo không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (Văn bản giấy);
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, GT. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Bái Hà