

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT₃

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

V/v triển khai các hồ sơ,
thủ tục đầu tư dự án TBA 220kV
Vũng Áng và đầu nối

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- UBND thị xã Kỳ Anh;
- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia;
- Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Ngày 21/11/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Bá Hà đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo việc triển khai các hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đầu nối; tham dự có đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đơn vị tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Bá Hà có ý kiến như sau:

Việc triển khai Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đầu nối mang tính cấp thiết nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các dự án trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng. Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan đã có nhiều cuộc làm việc và chỉ đạo bằng nhiều văn bản; tuy vậy tiến độ triển khai Dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện các hồ sơ, thủ tục của dự án, cụ thể:

1. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư của dự án theo đúng quy định; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 28/11/2024.

2. Về công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan soát xét đề nghị của UBND thị xã Kỳ Anh tại Văn bản số 3598/UBND-HĐBT ngày 07/11/2024, tham mưu đề xuất phương án xử lý

theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2024.

- Giao UBND thị xã Kỳ Anh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án, đáp ứng tiến độ theo đề xuất của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (hoàn thành dự án trong Quý I/2025).

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án; kịp thời tham mưu theo đúng trình tự, quy định để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2024.

4. Giao Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND thị xã Kỳ Anh, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia triển khai thực hiện Dự án kịp thời, theo đúng quy định. Giao Sở Công Thương tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện Dự án (các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất) vào ngày 25 hằng tháng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính;
- Thanh tra tỉnh;
- Thị ủy Kỳ Anh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, KT₃.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Huy Hùng