

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1940/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 9 năm 2022

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình  
Cầu dân sinh xã Hương Xuân, huyện Hương Khê

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cầu dân sinh xã Hương Xuân, huyện Hương Khê thuộc dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh" vốn vay Quỹ phát triển Á-rập Xê-út (đợt 5);

Căn cứ Quyết định số 4290/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 108/TT-DDCN ngày 05/9/2022; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 311/BC-SKHĐT ngày 09/9/2022.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cầu dân sinh xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


**Điều 3.** Trong mọi trường hợp, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư), Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định) phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, nội dung thẩm định, sự phù hợp với các quy định của pháp luật và các kiến nghị, đề xuất tại các Văn bản nêu trên.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KT.





**Nguyễn Hồng Lĩnh**



**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Cầu dân sinh xã Hương Xuân, huyện Hương Khê**

(Kèm theo Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	38.XL-ĐƯ: Xây dựng cầu dân sinh xã Hương Xuân, huyện Hương Khê theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt	452.127.000 (đã giảm trừ 3% tiết kiệm)	Vốn đối ứng ngân sách nhà nước của dự án (đã bố trí 83.000 triệu đồng tại Quyết định số 4290/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu		Tháng 9/2022	Trọn gói	90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	38.GS-ĐƯ: Tư vấn giám sát thi công công trình	14.930.000		Chỉ định thầu		Tháng 9/2022	Trọn gói	90 ngày, theo tiến độ thi công gói thầu 38.XL-ĐƯ
3	23.BH-ĐƯ: Bảo hiểm công trình	1.165.000		Chỉ định thầu		Tháng 9/2022	Trọn gói	90 ngày, theo tiến độ thi công gói thầu 38.XL-ĐƯ và bảo hành
<b>Tổng cộng: 468.222.000 đồng.</b>								

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**