

Số: /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa đập Tát, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn, cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở;

Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 02/02/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 295/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 và số 370/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở;

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khắc phục, sửa chữa đập Tắt, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở để Khắc phục, sửa chữa đập cây Sắn, xã Gia Phố, huyện Hương Khê và Khắc phục, sửa chữa đập Tắt, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê;

Theo đề nghị của UBND huyện Hương Khê tại Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 10/7/2024; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 244/BC-SKHĐT ngày 12/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn thi công thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa đập Tắt, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. UBND huyện Hương Khê chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai lựa chọn nhà thầu, tiến độ thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

3. Trong mọi trường hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định, quản lý nhà nước về đấu thầu), UBND huyện Hương Khê (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về các thông tin, số liệu, nội dung báo cáo, thẩm định, sự tuân thủ quy định pháp luật và các kiến nghị, đề xuất tại các Văn bản nêu trên và quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Chánh Văn phòng

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL₁.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Lĩnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Khắc phục, sửa chữa đập Tát, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê
(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2024 của UBND tỉnh)

T T	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Hương Khê	01.XL: Khắc phục, sửa chữa đập Tát, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê	Khắc phục, sửa chữa đập Tát, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.	10.353.467.250, trong đó: - Chi phí xây dựng: 9.860.445.000 - Dự phòng phát sinh khối lượng (5%): 493.022.250	Ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở (đã được bố trí 12 tỷ đồng tại Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	40 ngày kể từ ngày phát hành HSMT	Tháng 7 năm 2024	Trọn gói	110 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	Không
2		02.TVGS: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 01.XL	Giám sát thi công gói thầu số 01.XL	264.092.467, trong đó: - Chi phí giám sát: 251.516.635 đồng; - Dự phòng phát sinh khối lượng (5%): 12.575.832 đồng.		Chỉ định thầu rút gọn	07 ngày kể từ ngày phê duyệt KHLCNT	Tháng 7 năm 2024	Trọn gói	110 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	Không	
3		03.TV: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu 01.XL	41.413.867 đồng, trong đó: - Chi phí Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT: 39.441.778; - Dự phòng phát sinh khối lượng		Chỉ định thầu rút gọn	07 ngày kể từ ngày phê duyệt KHLCNT	Tháng 7 năm 2024	Trọn gói	40 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	Không	

				(5%): 1.972.089.						lực			
4	UBND huyện Hương Khê	04.TVTD: Thẩm định HSMT và đánh giá kết quả LCNT	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu 01.XL	18.824.486, trong đó: - Chi phí Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT: 17.928.082; - Dự phòng phát sinh khối lượng (5%): 896.404.	Ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở (đã được bố trí 12 tỷ đồng tại Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày kể từ ngày phê duyệt KHLCNT	Tháng 7 năm 2024	Trọn gói	20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	Không
5		05.BH: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm thi công gói thầu 01.XL	103.534.668, trong đó: - Chi phí bảo hiểm: 98.604.446 - Dự phòng phát sinh khối lượng (5%): 4.930.222		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày kể từ ngày phê duyệt KHLCNT	Tháng 7 năm 2024	Trọn gói	110 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không	Không