

Số: /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị cho các Trạm Y tế xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1478/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; số 4256/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; số 1916/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị cho các Trạm Y tế xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn;

Căn cứ Văn bản số 6864/UBND-VX₁ ngày 12/11/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục Trạm y tế thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

Theo báo cáo thẩm định và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 445/BC-SKHĐT ngày 09/12/2024 (trên cơ sở đề xuất của Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 147/TTr-DDCN ngày 05/12/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị cho các Trạm Y tế xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư), Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định, đề nghị) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan liên quan về các thông tin, số liệu, nội dung đề xuất, thẩm định, tham mưu tại các Văn bản nêu trên và quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và các quy định có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, VX₁.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Châu

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị
cho các Trạm Y tế xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban QLDA ĐTXD CT dân dụng và công nghiệp tỉnh	01.18/TV-NCKT: Tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch Tổng mặt bằng, lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	Tư vấn khảo sát, lập Quy hoạch Tổng mặt bằng, lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	365.339.100 (Trong đó dự toán chi tư vấn: 347.942.000; Chi phí dự phòng: 17.397.100)	Nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày, kể từ ngày có kế hoạch LCNT	Tháng 12/2024	Hợp đồng hỗn hợp (Phần khảo sát: Theo đơn giá cố định; Phần lập điều chỉnh báo cáo NCKT: Trọn gói)	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	
2		01.18.1/TT-NCKT: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	66.705.971 (Trong đó dự toán chi phí tư vấn: 63.529.496; Chi phí dự phòng:								

				3.176.475)								
3		1.18.2/TVMT: Tư vấn lập điều chỉnh Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường	Tư vấn lập điều chỉnh Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cung cấp trang thiết bị cho các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh	81.141.900 (trong đó chi phí tư vấn: 77.278.000; Chi phí dự phòng: 3.863.900)		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 12/2024	Hợp đồng trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	
Tổng cộng: 513.186.971 đồng												