

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HÀ TĨNH**

Số: 3895/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 11 năm 2020

### **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa**

### **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;*

*Căn cứ Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về việc chuyển chủ đầu tư và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa; Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa;*

*Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;*

*Xét đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 301/TTr-DDCN ngày 13/10/2020; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 608/BC-SKHĐT ngày 10/11/2020.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian thực hiện Công trình Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa tại Khoản 13 Điều 2 Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh.

“13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018 - 2021”.

**Điều 2.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Công trình Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa; số gói thầu: 03 gói; tổng giá các gói thầu: 6.008.910.000 đồng. Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 3.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm:


- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

~~Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tiếp tục bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh, nguồn vốn hình thành từ việc xử lý nhà, đất của Trạm Kiểm dịch động vật tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân và lập kế hoạch huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư hoàn thành công trình, không để xảy ra nợ xây dựng cơ bản.~~

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh; \_\_\_\_\_
- PCT UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn;
- PVP Nguyễn Duy Nghị;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL. 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đặng Ngọc Sơn**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa**  
*(Kèm theo Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh)*



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.1/XL-KĐĐV: Xây dựng Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt	5.811.606.000	Ngân sách tỉnh (bao gồm cả nguồn vốn hình thành từ việc xử lý nhà, đất của Trạm Kiểm dịch động vật tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) và chủ đầu tư tự huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác (đã bố trí 2.500 triệu đồng tại Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 11/2020	Trọn gói	07 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	01.2/TVGS-KĐĐV: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	190.911.000		Chỉ định thầu		Tháng 11/2020	Trọn gói	07 tháng, theo tiến độ thực hiện gói thầu 01.1/XL-KĐĐV
3	01.3/BH-KĐĐV: Bảo hiểm công trình	6.393.000		Chỉ định thầu		Tháng 11/2020	Trọn gói	07 tháng, theo tiến độ thực hiện gói thầu 01.1/XL-KĐĐV
<b>Tổng cộng: 6.008.910.000 đồng</b>								

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**