

Số: *M* /CD-UBND

Hà Tĩnh, ngày *20* tháng 8 năm 2019

CÔNG ĐIỆN

Về việc khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB cầu Cửa Hội và tuyến đường ven biển Xuân Hội – Thạch Khê – Vũng Áng (đoạn Xuân Trường – Thạch Bằng)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, điện:

- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;
- Giám đốc BQL dự án đầu tư XD công trình giao thông tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà.

Thời gian vừa qua, UBND các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành khối lượng lớn công tác bồi thường, GPMB dự án tuyến đường ven biển Xuân Hội – Thạch Khê – Vũng Áng (đoạn Xuân Trường – Thạch Bằng); tuy vậy, theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 2506/BC-SGTVT ngày 16/8/2019 đến nay trên tuyến vẫn còn một số vướng mắc chưa được xử lý dứt điểm, công tác bồi thường, GPMB không đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công hoàn thành Dự án theo kế hoạch (đoạn qua huyện Nghi Xuân còn 2,27 Km chưa bàn giao mặt bằng, gồm: 1,72Km đất vườn, đất ở, nhà ở đoạn Xuân Trường-Xuân Thành và 0,55Km đoạn phía bờ Bắc cầu Đại Đồng, xã Cương Gián; đoạn qua huyện Lộc Hà còn 0,2Km qua các thôn Yên Diêm, Quang Trung chưa được bàn giao mặt bằng, 04 ngôi mộ chưa được cất bốc). Để khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, GPMB bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, đồng thời giải ngân hết kế hoạch nguồn vốn đã bố trí cho Dự án theo quy định; UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với UBND huyện Nghi Xuân:

Yêu cầu UBND huyện Nghi Xuân phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn, xóm liên quan tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành chủ trương, chính sách của nhà nước; đồng thời chỉ đạo hội đồng bồi thường, GPMB huyện khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc, tổ chức chi trả tiền, GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý dự án 6 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, đơn vị thi công trước ngày 15/9/2019.

2. Đối với UBND huyện Lộc Hà:

Tiếp tục chỉ đạo hội đồng bồi thường, GPMB huyện khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc, tổ chức chi trả tiền, GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, đơn vị thi công trước ngày 31/8/2019.


3. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà tập trung chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, GPMB tuyến đường, bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư đảm bảo thời gian yêu cầu nêu trên; nếu không hoàn thành trong thời gian yêu cầu trên, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, ảnh hưởng đến việc giải ngân nguồn vốn Trái phiếu đã bố trí cho Dự án dẫn đến việc Bộ Tài chính sẽ rút phần nguồn vốn không giải ngân hết về ngân sách Trung ương thì Chủ tịch UBND các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nêu trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tham mưu bố trí đủ nguồn kinh phí; theo dõi, cập nhật tiến độ, tham mưu, đề xuất các nội dung phát sinh, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời xem xét, quyết định.

5. Giao Sở Giao thông Vận tải thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện của các đơn vị, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo tiếp theo.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bí thư, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Quản lý dự án 6;
- TTr Huyện ủy huyện Nghi Xuân;
- TTr Huyện ủy huyện Lộc Hà;
- Chánh VP, Phó VP Nguyễn Duy Nghị;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, GT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đương Tất Thắng