

Số: /BTNMT-TNN

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện
đề án kiểm kê tài nguyên nước quốc gia

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 04 tháng 8 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án) tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg, theo đó thời gian thực hiện Đề án từ năm 2021-2025, trong đó đến năm 2025 phần nội dung thực hiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành, phần nội dung thực hiện của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) phải hoàn thành trước ngày 31/12/2024 để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp.

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương tổ chức thực hiện Đề án. Trong đó, đã xây dựng và phê duyệt nội dung, khối lượng và dự toán Đề án phân do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện; có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh trong việc triển khai thực hiện nội dung kiểm kê tài nguyên nước đã được phân công tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg. Đến nay, một số nội dung, khối lượng chính của Đề án đã được tổ chức thực hiện gồm: (1) kiểm kê nguồn nước liên tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện đã hoàn thành việc: thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu, dữ liệu quan trắc khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước, chất lượng nước; kiểm kê tại thực địa đối với nguồn nước liên tỉnh đã hoàn thành 16/18 lưu vực sông; đang khẩn trương hoàn thiện phần mềm kiểm kê tài nguyên nước để chuyển giao, hướng dẫn các địa phương; (2) kiểm kê nguồn nước nội tỉnh đã hoàn thành tại 04/63 tỉnh (Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Kạn và Thái Bình), các tỉnh còn lại đang tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số tỉnh gặp một số khó khăn, vướng mắc như sau:

1. Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường: kinh phí được giao lũy kế đến hết năm 2024 (từ năm 2022 đến 2024) khoảng 43,86 tỷ đồng, mới chỉ đạt 38% so với tổng kinh phí được phê duyệt thấp hơn nhiều so với nhu cầu, dẫn đến nhiều nội dung, khối lượng công việc không thể hoàn thành vào năm 2025 như đã được duyệt tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg.

2. Đối với các tỉnh: theo báo cáo của các tỉnh cho thấy trong quá trình triển khai gặp một số khó khăn sau: (1) kiểm kê tài nguyên nước là nhiệm vụ mới, lần đầu tiên được triển khai thực hiện trên cả nước, hiện còn có một số địa phương chưa phê duyệt đề cương, dự toán; (2) Luật Đấu thầu năm 2023 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2024 (thay thế Luật Đấu thầu năm 2013) cũng đã có ảnh hưởng đến

công tác lựa chọn nhà thầu, thực tế ở một số tỉnh bước công việc này kéo dài đến 24 tháng; (3) nguồn kinh phí của một số tỉnh hạn hẹp, phân bổ kinh phí kéo dài chưa đáp ứng tiến độ thực hiện.

Hiện có 9/63 tỉnh dự kiến hoàn thành đúng tiến độ trước ngày 31/12/2024, nhiều tỉnh kiến nghị điều chỉnh lùi thời gian hoàn thành (*có 28/63 tỉnh đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2025; 6/42 tỉnh đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện đến 31/12/2026; tỉnh Quảng Trị đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện đến 31/12/2027 và 19/63 tỉnh không có đề xuất cụ thể, chi tiết đề xuất như Phụ lục đính kèm công văn này*).

Vì vậy, để đảm bảo đồng bộ, đầy đủ số liệu kiểm kê tài nguyên nước trên phạm vi cả nước, khả năng phân bổ kinh phí của trung ương và của tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, như sau:

1) Điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg, gồm: (i) thời gian tổng hợp kết quả kiểm kê tài nguyên nước của các tỉnh gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30/06/2026; (ii) thời gian thực hiện Đề án đến ngày 31/12/2026. Các nội dung khác của Quyết định số 1383/QĐ-TTg không thay đổi.

2) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Đề án nêu trên nhằm đảm bảo tiến độ theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg CP Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND, Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ KHTC;
- Lưu: VT, VP, TNN.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Lê Minh Ngân

Phụ lục

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KIỂM KÊ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KIẾN NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN CỦA CÁC TỈNH

(Kèm theo Công văn số /BTNMT-TNN ngày tháng năm 2024
của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT	Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương	Tình hình thực hiện	Đề xuất điều chỉnh thời gian
1	Bình Định	Đang triển khai kiểm kê	Sau ngày 30/1/2025
2	Vĩnh Long	Đang lập Đề cương, dự toán	Đến năm 2025
3	Lâm Đồng	Đang lập Đề cương, dự toán	Ngày 30/12/2025
4	Nam Định	Đang trình UBND phê duyệt	Không có kiến nghị cụ thể
5	Hòa Bình	Đang triển khai kiểm kê	Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 1383/QĐ-TTg
6	Tiền Giang	Đang triển khai kiểm kê	Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 1383/QĐ-TTg
7	Thanh Hóa	Đang triển khai kiểm kê	Tháng 3/2025
8	Hồ Chí Minh	Đang triển khai kiểm kê	Ngày 30/6/2025 hoặc cuối năm 2025
9	Lạng Sơn	Đang tổ chức đấu thầu	Ngày 30/12/2025
10	Vĩnh Phúc	Đang trình UBND phê duyệt	Ngày 30/12/2025
11	Đắk Lắk	Đang lập Đề cương, dự toán	Năm 2026
12	Điện Biên	Đang lập Đề cương, dự toán	Ngày 30/12/2025
13	Quảng Nam	Đang triển khai kiểm kê	Ngày 30/12/2025
14	Hà Nam	Đang triển khai kiểm kê	Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 1383/QĐ-TTg
15	Lai Châu	Đang lập Đề cương, dự toán	Ngày 30/12/2025
16	Hà Tĩnh	Đang trình UBND phê duyệt	Ngày 30/12/2026
17	Khánh Hòa	Đang lập Đề cương, dự toán	Ngày 30/12/2025
18	Phú Yên	Đang tổ chức đấu thầu	Ngày 30/12/2025
19	Đồng Nai	Đang lập Đề cương, dự toán	Năm 2026
20	Quảng Ninh	Đang lập Đề cương, dự toán	Ngày 31/12/2026
21	Hải Phòng	Chưa phê duyệt kinh phí	Ngày 30/12/2025
22	Hải Dương	Đang trình UBND phê duyệt	Ngày 30/09/2025
23	Tây Ninh	Đang tổ chức đấu thầu	Ngày 30/12/2025
24	Ninh Thuận	Đang triển khai kiểm kê	Ngày 30/3/2025
25	Bắc Kạn	Đang triển khai kiểm kê	Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 1383/QĐ-TTg
26	Hà Giang	Đang lập Đề cương, dự toán	Năm 2025
27	Sơn La	Chưa phê duyệt kinh phí	Không có kiến nghị cụ thể
28	Nghệ An	Đang lập Đề cương, dự toán	Không có kiến nghị cụ thể
29	Thừa Thiên Huế	Đang triển khai kiểm kê	Không có kiến nghị cụ thể
30	Kiên Giang	Đang lập Đề cương, dự toán	Ngày 30/09/2025
31	Hậu Giang	Đang tổ chức đấu thầu	Ngày 30/12/2025
32	Hưng Yên	Đang lập Đề cương, dự toán	Ngày 31/12/2026
33	Thái Nguyên	Đang triển khai kiểm kê	Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 1383/QĐ-TTg
34	Sóc Trăng	Đang lập Đề cương, dự toán	Ngày 31/12/2025
35	Quảng Trị	Đang lập Đề cương, dự toán	Ngày 31/12/2027
36	Bến Tre	Đang tổ chức đấu thầu	Ngày 30/06/2025
37	Bắc Ninh	Đang tổ chức đấu thầu	Không có kiến nghị cụ thể
38	Yên Bái	Đang triển khai kiểm kê	Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ

STT	Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương	Tình hình thực hiện	Đề xuất điều chỉnh thời gian
			1383/QĐ-TTg
39	Tuyên Quang	Đã hoàn thành trong năm 2023	Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 1383/QĐ-TTg
40	Lào Cai	Đang triển khai kiểm kê	Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 1383/QĐ-TTg
41	Bắc Giang	Đã hoàn thành trong năm 2024	Hoàn thành đúng tiến độ theo QĐ 1383/QĐ-TTg
42	Đà Nẵng	Đang tổ chức đấu thầu	Ngày 30/6/2026
43	Cà Mau	Đang lập Đề cương, dự toán	Ngày 30/11/2025
44	Bình Phước	Đã phê duyệt đề cương, dự toán	Ngày 30/12/2025
45	Đắk Nông	Đang lập Đề cương, dự toán	Không có kiến nghị cụ thể
46	Cao Bằng	Đang trình UBND phê duyệt	Ngày 30/12/2025
47	An Giang	Đang lập Đề cương, dự toán	Không có kiến nghị cụ thể
48	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đang lập Đề cương, dự toán	Ngày 30/12/2025
49	Quảng Ngãi	Đang triển khai kiểm kê	31/12/2025
50	Đồng Tháp	Đang triển khai kiểm kê	30/11/2025