

Số: /TB-VPUB

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tại buổi làm việc về công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2024 một số dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/10/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì làm việc về công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2024 một số dự án trên địa bàn tỉnh; cùng tham dự làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban QLDA ĐTXD khu vực Khu kinh tế tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh, UBND các huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà, Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư và các chủ đầu tư báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án:

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, quyết liệt, chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đảm bảo kịp thời, đạt mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh¹, nhất là đối với các dự án đến nay tỷ lệ giải ngân thấp²; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Chủ động rà soát, đánh giá cụ thể tình hình thực hiện các dự án được giao, kết quả giải ngân nguồn vốn, có cam kết về việc giải ngân nguồn vốn, báo cáo UBND tỉnh (và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) trước ngày 31/10/2024;

- Rà soát cụ thể, thực hiện các hồ sơ, thủ tục để thu hồi tạm ứng, trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, nhất là các dự án đã quá thời hạn trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

- Định kỳ hàng tuần (vào thứ Năm) báo cáo tình hình thực hiện, kết quả giải ngân nguồn vốn về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

Các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra trong trường hợp tiến độ giải ngân chậm, không đạt kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công chung của tỉnh hoặc để nguồn vốn bị hủy dự toán, ảnh hưởng đến khả năng cân đối nguồn vốn, tiến độ thực hiện Dự án.

¹ Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 17/10/2024 về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024 và các Văn bản liên quan.

² Các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại phụ lục ban hành kèm theo Văn bản 10657/BTC-ĐT ngày 04/10/2024 của Bộ Tài chính (có Văn bản gửi kèm).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn đảm bảo tiến độ; kịp thời xử lý các hồ sơ, thủ tục đầu tư công theo đúng quy định và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

- Hướng dẫn, đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục để thu hồi tạm ứng, trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu báo cáo kết quả thực hiện của Tổ công tác số 02 báo cáo đồng chí Chủ tịch, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước **ngày 31/10/2024**.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trong thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền; đẩy nhanh tiến độ đấu giá các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

4. Sở Xây dựng: Kịp thời rà soát, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, phù hợp mặt bằng giá thị trường và tham mưu các nội dung liên quan đến thẩm quyền điều chỉnh quy mô, hạng mục trong các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định.

5. Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các kiến nghị đề xuất, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án đảm bảo kịp thời, đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

6. UBND các huyện, thành phố, thị xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng và bàn giao mặt bằng cho các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án để kịp thời thi công dự án, giải ngân nguồn vốn đảm bảo tiến độ.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở: TC, KHĐT, XD, GTVT, TNMT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh.
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Khu kinh tế tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh;
- UBND các huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà, Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh;
- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh;
- Các Thành viên Tổ công tác số 02;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, GT₁

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Viết Hải