

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4078 /UBND-XD
V/v dừng dự án và quyết toán dự án
hoàn thành Trung tâm Y tế
dự phòng huyện Đức Thọ

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính;
- UBND huyện Đức Thọ.

Xét đề nghị của UBND huyện Đức Thọ tại Văn bản số 1248/UBND-DA ngày 22/5/2018 về việc đề nghị dừng dự án và quyết toán dự án hoàn thành công trình Trung tâm Y tế dự phòng huyện Đức Thọ; ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1686/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 29/6/2018 (bản sao văn bản gửi kèm trên hệ thống gửi nhận văn bản điện tử);

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Quốc Vinh có ý kiến như sau:

- Đồng ý chủ trương cho UBND huyện Đức Thọ (chủ đầu tư) dừng dự án Trung tâm Y tế dự phòng huyện Đức Thọ để thực hiện các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

- Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra Chủ đầu tư triển khai các hồ sơ, thủ tục của dự án; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (bc);
- PCT UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh (bc);
- CVP, PVP UBND tỉnh phụ trách;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, XD. (8)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
DANH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Duy Nghị