

Số: *234*/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày *03* tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành

**Dự án: Trường THCS Sơn Lĩnh, hạng mục: Nhà học lý thuyết 02 tầng,
02 phòng kết hợp 01 phòng bộ môn, thư viện**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Sơn Lĩnh, hạng mục Nhà học lý thuyết 02 tầng 02 phòng kết hợp 01 phòng bộ môn, thư viện;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 799/TTr-SGDĐT ngày 04/6/2018 kèm theo hồ sơ đề nghị quyết toán dự án hoàn thành; Báo cáo và đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 3872/BC-STC ngày 28/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Trường THCS Sơn Lĩnh, hạng mục: Nhà học lý thuyết 02 tầng, 02 phòng kết hợp 01 phòng bộ môn, thư viện.

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THCS Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời gian khởi công: Ngày 28/4/2017.

- Thời gian hoàn thành: Ngày 8/5/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn đầu tư	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được TT
Tổng số:	2.804.574.252	2.539.790.000	264.784.252
- Nguồn vốn vay ADB	2.270.304.000	2.270.304.000	0
- Nguồn vốn NSNN	534.270.252	269.486.000	264.784.252

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số:	3.061.542.000	2.804.574.252
1. Xây dựng	2.568.281.567	2.497.535.143
2. Chi phí QLDA	58.094.975	58.094.000
3. Tư vấn	244.999.497	219.283.109
4. Chi phí khác	44.378.403	29.662.000
5. Dự phòng	145.787.558	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 2.804.574.252 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			2.804.574.252	
1. Tài sản dài hạn			2.804.574.252	
2. Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư theo đúng quy định.
- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khoá sổ báo cáo quyết toán:
 - + Tổng số nợ phải trả: 264.784.252 đồng;
 - Trong đó: Nguồn vốn đối ứng NSNN: 264.784.252 đồng.
 - + Nợ phải thu: 0 đồng.

(Chi tiết công nợ có phụ lục kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Trường THCS Sơn Lĩnh.

- Ghi tăng tài sản cố định: 2.804.574.252 đồng.

- Mở sổ sách theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản có hiệu quả theo chế độ quy định.

3. Các nghiệp vụ thanh toán khác:

Chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh thanh toán số vốn còn thiếu cho các đơn vị có liên quan theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước; Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lĩnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh phụ trách;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, XD₁.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Quốc Vinh

PHỤ LỤC
CHI TIẾT THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Dự án: Trường THCS Sơn Lĩnh, hạng mục: Nhà học lý thuyết 02 tầng, 02 phòng kết hợp 01 phòng bộ môn, thư viện
(Kèm theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN	ĐÃ CHI TRẢ	CÔNG NỢ ĐẾN NGÀY LẬP BÁO CÁO QT	
					PHẢI TRẢ	PHẢI THU
I	Chi phí xây dựng		2.497.535.143	2.270.486.000	227.049.143	0
	Liên danh Công ty cổ phần đầu tư, TVXD & xây lắp Hà Tĩnh và Công ty cổ phần XDTM Trường Thành	Thi công xây dựng	2.497.535.143	2.270.486.000	227.049.143	0
II	Chi phí QLDA		58.094.000	58.094.000	0	0
	Ban quản lý dự án	QLDA	58.094.000	58.094.000	0	0
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		219.865.109	211.210.000	8.655.109	0
1	Công ty cổ phần ĐTXD FOCESS	KS, thiết kế, dự toán	136.117.000	136.117.000	0	0
2	Sở Xây dựng	Thẩm định, thẩm tra thiết kế	4.434.000	4.434.000	0	0
3	Trung tâm KĐCL công trình Hà Tĩnh	Thẩm tra dự toán	5.024.000	5.024.000	0	0
4	Công ty hợp danh TVXD Hưng Thịnh	Tư vấn đấu thầu	8.655.109	0	8.655.109	0
5	Công ty cổ phần TVXD Vương Thịnh	Tư vấn giám sát	65.635.000	65.635.000	0	0
IV	Chi phí khác		29.080.000	0	29.080.000	0
	Sở Tài chính	Thẩm tra quyết toán	29.080.000	0	29.080.000	0
	TỔNG SỐ		2.804.574.252	2.539.790.000	264.784.252	0

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH