

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *516* /QĐ-UBND

*Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 02 năm 2018*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu chăn nuôi tập trung Mũi Động, khu nghĩa trang phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu chăn nuôi tập trung Mũi Động, khu nghĩa trang phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh;

Xét đề nghị của UBND phường Kỳ Trinh tại Văn bản số 06/UBND ngày 31/01/2018; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 291/SKHĐT-TĐ ngày 01/02/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu chăn nuôi tập trung Mũi Động, khu nghĩa trang phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (khoản 13, Điều 1, Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh):

“13. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong năm 2018.”

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo nội dung Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh; Chủ tịch UBND phường Kỳ Trinh (chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, GT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quốc Khánh**