

Số: *146* /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày *12* tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông phục vụ sản xuất nuôi trồng thủy sản và dân sinh thôn Đại Đồng xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông phục vụ sản xuất nuôi trồng thủy sản và dân sinh thôn Đại Đồng xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân;

Xét đề nghị của UBND huyện Nghi Xuân tại Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 09/01/2018; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 72/SKHĐT-TĐ ngày 10/01/2018 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Văn bản số 18/BC-SKHĐT ngày 09/01/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông phục vụ sản xuất nuôi trồng thủy sản và dân sinh thôn Đại Đồng xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư tại khoản 12 Điều 1 Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh như sau:

“12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 8.500.000.000 đồng từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung (đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017); ngân sách huyện Nghi Xuân và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 1.488.223.000 đồng.”

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 14 Điều 1 Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh như sau:

“14. Thời gian thực hiện dự án: 2018-2019.”

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo nội dung Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (Chủ đầu tư) và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, GT₁.
- Gửi: VB giấy và điện tử. (7)



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
ĐAN
CHỦ TỊCH



Đặng Quốc Khánh