

Số: 2056 /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 7 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Đường giao thông nông thôn kết hợp vào trang trại
chăn nuôi các xã Thịnh Lộc, Phù Lưu, huyện Lộc Hà**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường GTNT kết hợp vào trang trại chăn nuôi các xã Thịnh Lộc, Phù Lưu, huyện Lộc Hà;

Thực hiện Văn bản số 2454/UBND-GT ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường GTNT kết hợp vào trang trại chăn nuôi các xã Thịnh Lộc, Phù Lưu, huyện Lộc Hà;

Xét đề nghị của UBND huyện Lộc Hà tại Tờ trình số 125/TT-UBND ngày 29/6/2018; của Sở Giao thông vận tải tại Thông báo kết quả thẩm định số 1772/TB-SGTVT ngày 26/6/2018; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 528/TTr-SKHĐT ngày 04/7/2018 (kèm theo báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 527/BC-SKHĐT ngày 04/7/2018; của Sở Tài chính tại Văn bản số 1079/STC-TCĐT ngày 27/3/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn kết hợp vào trang trại chăn nuôi các xã Thịnh Lộc, Phù Lưu, huyện Lộc Hà, với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh tên công trình và địa điểm thực hiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh như sau:

“1. Tên công trình: Đường giao thông nông thôn kết hợp vào khu chăn nuôi tập trung xã Phù Lưu, huyện Lạc Hà.”

“2. Địa điểm thực hiện: Xã Phù Lưu, huyện Lạc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;”

2. Điều chỉnh nội dung và quy mô đầu tư xây dựng quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh như sau:

“8. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Xây dựng tuyến đường có chiều dài $L=1.973,69\text{m}$ tuyến thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng (TCVN 4054-2005), điểm đầu (Km0+00) giao với đường cầu Trù – Thạch Kim (đầu nối với đường bê tông đi vào trường mầm non Thụ Lộc xã Phù Lưu), điểm cuối Km1+973,69 giao với đê Tả Nghèn tại thôn Thái Hòa. Công trình trên tuyến thiết kế với tải trọng H13-X60.

- Trắc ngang: Bề rộng nền đường $B_{\text{nền}} = 7,5\text{m}$; bề rộng mặt đường $B_{\text{mặt}} = 5,5\text{m}$; bề rộng gia cố lề $B_{\text{lề}} = 2 \times 0,5\text{m}$; bề rộng lề đất $B_{\text{lđ}} = 2 \times 0,5\text{m}$; độ dốc ngang mặt đường và lề gia cố $i_{\text{mặt}} = 2\%$; độ dốc ngang lề đường đất $i_{\text{lđ}} = 4\%$.

- Nền đường: Đắp bằng đất đồi đầm chặt $K \geq 0,95$ ($\text{CBR} \geq 4$), riêng 30cm dưới đáy áo đường đảm bảo độ đầm chặt $K \geq 0,98$, sức chịu tải $\text{CBR} \geq 6$. Trước khi đắp, đào bóc hữu cơ dày 30cm, đối với các vị trí đi qua ao hồ, ruộng trồng vét bùn dày 50cm và thay bằng cát; đánh cấp với bề rộng tối thiểu 1m đối với các vị trí có độ dốc ngang $\geq 20\%$. Mái dốc ta luy nền đường đắp 1/1,5, taluy nền đường đào 1/1,0. Mái ta luy nền đường đoạn Km1+467,11 – Km1+951,78 được gia cố bằng đá hộc xây vữa M100# dày 30cm.

- Kết cấu mặt đường: Bằng BTXM gồm các lớp từ trên xuống như sau: Lớp mặt BTXM M300# dày 22cm; 1 lớp bạt xác rắn; lớp móng CPĐD loại 2 dày 15cm.

- Công trình trên tuyến: Giữ nguyên cầu tại Km0+845,67 và làm mới 07 cống bản các loại gồm 04 cống bản $B=0,75\text{m}$; 02 cống bản $B=1,5\text{m}$ và 01 cống bản $B=6,0\text{m}$. Kết cấu như sau: Móng cống, thân cống, sân cống, tường cánh, gia cố thượng, hạ lưu bằng BTXM M150# đá 2x4, xà mũ, giằng chống, tấm bản bằng BTXM M250# đá 1x2.

- Vuốt nổi dân sinh: Tại các vị trí giao với các đường ngang dân sinh vuốt nổi hài hòa, êm thuận.

- An toàn giao thông: Thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41/2016-BGTVT.

- Các phần phụ trợ khác: Thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã được Sở Giao thông vận tải thẩm định.”

3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư quy định tại khoản 9 Điều 1, Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh như sau:

“9. Tổng mức đầu tư: 18.201.795.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	14.136.342.000 đồng
- Chi phí QLDA:	360.991.000 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	934.530.000 đồng
- Chi phí khác:	1.115.223.000 đồng
- Dự phòng phí:	1.654.709.000 đồng

4. Điều chỉnh Nguồn vốn đầu tư quy định tại khoản 10 Điều 1 Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh như sau:

“10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh bố trí từ các nguồn tăng thu (bao gồm cả tăng thu tiền đất), tiết kiệm chi; ngân sách Trung ương cân đối hỗ trợ cho địa phương (nếu có) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

5. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án quy định tại khoản 13 Điều 1 Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh như sau:

“13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2020.”

6. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư điều chỉnh: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thịnh Tiến.

- Địa chỉ: Số 265, đường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3117/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- UBND huyện Lộc Hà tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

- Các sở, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà (Chủ đầu tư) và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu: VT, GT, GT₁.

[Handwritten signature]
87

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đặng Quốc Khánh