

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 518 /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình
Cầu Vạn Thành, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cầu Vạn Thành, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện một số công trình, dự án quan trọng, cấp bách trên địa bàn; Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão số 2, số 4, số 10 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất năm 2017;

Xét đề nghị của UBND huyện Cẩm Xuyên (chủ đầu tư) tại Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 30/01/2018; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 70/BC-SKHĐT ngày 01/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình cầu Vạn Thành, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư (UBND huyện Cẩm Xuyên) chịu trách nhiệm tổ chức chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (kể cả bố trí ngân sách huyện) để đầu tư hoàn thành công trình theo tiến độ được phê duyệt, tuyệt đối không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, GT.

(9)
[Handwritten signature]

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
ĐẢNG CHỈ TỊCH
[Handwritten signature]
Đặng Quốc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Cầu Vạn Thành, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên
 (Kèm theo Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

| TT | Số/ký hiệu gói thầu | Nội dung gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|----|---------------------|--|---|--|------------------------------|---|------------------------------|--------------------|---|
| 1 | Gói số 01-XL | Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt | 5.463.341.000 | Ngân sách tỉnh hỗ trợ các nguồn: Tiết kiệm chi, tăng thu ngân sách hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác (đã bố trí 4.000 triệu đồng tại Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 và Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh) | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Tháng 02/2018 | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Trọn gói | 07 tháng, kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng thầu |
| 2 | Gói số 02-TVGS | Tư vấn giám sát gói thầu số 01.XL trên | 169.180.000 | | Chỉ định thầu | Tháng 02/2018 | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Trọn gói | Theo thời gian thi công gói thầu 01.XL trên |
| 3 | Gói số 03-BH | Bảo hiểm công trình | 22.106.000 | | Chỉ định thầu | Tháng 02/2018 | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Trọn gói | Theo quy định |
| 4 | Gói số 04-RPBM | Rà phá bom mìn | 17.600.000 (đã trừ tiết kiệm theo quy định) | | Chỉ định thầu | Tháng 02/2018 | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Trọn gói | 30 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng |
| 5 | Tổng cộng | 5.672.227.000 đồng | | | | | | | |

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

