

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2835/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình
Hệ thống đường ống cấp nước sạch xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống đường ống cấp nước sạch xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các nội dung về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND xã Hộ Độ về việc phân bổ ngân sách đối ứng công trình Hệ thống đường ống cấp nước sạch xã Hộ Độ năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND huyện Lộc Hà về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán, dự toán gói thầu công trình Hệ thống đường ống cấp nước sạch xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà;

Thực hiện Văn bản số 146/UBND-XD₂ ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi chủ đầu tư công trình Hệ thống đường ống cấp nước sạch xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà;

Xét đề nghị của UBND huyện Lộc Hà tại Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 12/9/2017; Báo cáo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 800/BC-SKHĐT ngày 25/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Hệ thống đường ống cấp nước sạch xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm của UBND huyện Lộc Hà:

- Tổ chức chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

- Bố trí ngân sách huyện và phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục bố trí nguồn vốn theo Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đảm bảo không để xảy ra nợ xây dựng cơ bản;

- Tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo quy định, trình cấp có thẩm quyền quyết định trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong kế hoạch đợt này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh phụ trách;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, XD₁.
- + Bản giấy: CĐT và TP không nhận VBĐT.
- + Bản ĐT: Các TP còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN




Đặng Quốc Khánh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Hệ thống đường ống cấp nước sạch xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà

(Kèm theo Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|--|
| 1 | 01.XL: Xây dựng hệ thống đường ống cấp nước sạch xã Hộ Độ theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt | 9.044.569.000 |  Ngân sách Trung ương từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; ngân sách huyện, ngân sách xã hỗ trợ và nguồn đóng góp của người dân hưởng lợi theo quy định (đã được bố trí 3.000 triệu đồng tại Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh và 3.649,17 triệu đồng tại Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND xã Hộ Độ) | Đấu thầu rộng rãi trong nước | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Tháng 10/2017 | Trọn gói | 360 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 2 | 02.GS: Tư vấn giám sát thi công công trình | 224.235.000 | | Chỉ định thầu | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Tháng 10/2017 | Trọn gói | 360 ngày, theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL |
| 3 | 03.HSMT: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT | 33.906.000 | | Chỉ định thầu | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Tháng 10/2017 | Trọn gói | 20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 4 | 04.BH: Bảo hiểm công trình | 30.966.000 | | Chỉ định thầu | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Tháng 10/2017 | Trọn gói | 360 ngày, theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL |
| Tổng cộng: 9.333.676.000 đồng. | | | | | | | | |

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 