

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 448 /UBND-TH₂
V/v điều chỉnh thiết kế thuộc
Dự án phát triển thành phố loại II -
TP Hà Tĩnh

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Hà Tĩnh;
- Ban Quản lý dự án CTMT đô thị Miền Trung.

Xét đề nghị của UBND thành phố Hà Tĩnh tại Văn bản số 1782/UBND-QLĐT ngày 30/9/2014 về việc điều chỉnh một số chi tiết trong thiết kế bản vẽ thi công so với thiết kế cơ sở của các hạng mục thuộc dự án Phát triển thành phố loại II; ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1322/SXD-HT ngày 14/10/2014, kèm theo Biên bản làm việc ngày 13/10/2014 giữa các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường với UBND thành phố Hà Tĩnh, Ban QLDA Cải thiện Môi trường đô thị miền Trung;

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề công trình phù hợp với điều kiện thực tế, giảm thiểu kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và đảm bảo khả năng tiêu thoát nước của khu vực; đồng ý chủ trương cho UBND thành phố Hà Tĩnh (Chủ đầu tư) điều chỉnh thiết kế một số hạng mục công trình thuộc Dự án phát triển đô thị loại II - thành phố Hà Tĩnh như đề xuất của Sở Xây dựng tại Mục 1, Văn bản số 1322/SXD-HT ngày 14/10/2014 nêu trên.

Giao UBND thành phố Hà Tĩnh khảo sát, tính toán lại quy mô các hạng mục nêu trên để điều chỉnh thiết kế theo đúng quy định trước khi tiến hành các bước tiếp theo; trong đó cần lưu ý một số vấn đề kỹ thuật: Khảo sát lượng người lưu thông trên các tuyến đường quản lý tuyến thoát để có giải pháp mở rộng mặt đường đáp ứng nhu cầu giao thông; thiết kế ống thoát nước đảm bảo đúng quy định và có giải pháp thông tắc cống; đề xuất, lựa chọn các giải pháp tối ưu đảm bảo an toàn cho người dân (ngoài giải pháp về cọc tiêu).

2. Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thường xuyên

kiểm tra, theo dõi, đôn đốc UBND thành phố Hà Tĩnh thực hiện điều chỉnh thiết kế đảm bảo đúng quy định; tổ chức thẩm tra, thẩm định theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của nhà tài trợ, đảm bảo không gây thất thoát, lãng phí; kịp thời xem xét, trả lời, hướng dẫn xử lý các đề xuất, kiến nghị của Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH2.

Gửi: VB giấy và điện tử.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Linh