

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

Số: 5481/UBND-NL

V/v gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu Dự án Cấp nước sạch và VSMTNT Thạch Băng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 4013/SNN-ODA ngày 03/10/2014 và giải trình tại Văn bản số 4637/SNN-ODA ngày 10/11/2014 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu của Dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thạch Băng, huyện Lộc Hà; ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1402/SKH-TĐ ngày 29/10/2014; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho phép gia hạn thời gian thi công các gói thầu thuộc Dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thạch Băng, huyện Lộc Hà (đã được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tại Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 08/01/2013) như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau: Gói thầu HT1/DB1/NCB: Gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 05/01/2015; Gói thầu HT1/DB2/NCB: Gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 09/01/2015; Gói thầu HT1/DB3/NCB: Gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 30/11/2014; Gói thầu HT1/C1/LCS: Theo thời gian thực hiện các gói thầu nêu trên.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành dự án; cần kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các gói thầu theo đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng.

- Giao UBND huyện Lộc Hà, UBND các xã: Thịn Lộc, Thạch Băng, Thạch Kim phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và đấu nối hệ thống nước sạch đến từng hộ dân, đảm bảo phát huy hiệu quả dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Lê Đình Sơn;
- Các Sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND huyện Lộc Hà;
- UBND các xã: Thạch Băng, Thạch Kim, Thịn Lộc;
- Chánh, Phó VP/UB (theo dõi nông lâm);
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NL.

Gửi: VB giấy và ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đình Sơn

