

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT₂
V/v gia hạn thời gian nghiên cứu, khảo sát dự án Nhà máy điện gió Cẩm Xuyên 2

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty Cổ phần Điện gió Cẩm Xuyên 2.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3697/SKHĐT-DNĐT ngày 21/11/2023 về việc gia hạn thời gian nghiên cứu, khảo sát dự án Nhà máy Điện gió Cẩm Xuyên 2 của Công ty Cổ phần Điện gió Cẩm Xuyên 2 (trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ phần Điện gió Cẩm Xuyên 2 tại Văn bản số 32/2023/W4CX ngày 15/8/2023; sau khi tổng hợp ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan); ý kiến thống nhất của các Thành viên UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 19/12/2023 (Thông báo số 579/TB-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh);

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Điện gió Cẩm Xuyên 2 gia hạn thời gian nghiên cứu, khảo sát dự án Nhà máy Điện gió Cẩm Xuyên 2 tại huyện Cẩm Xuyên thêm 15 tháng (kể từ ngày 08/9/2023) theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên. Các nội dung khác liên quan đến việc nghiên cứu, khảo sát dự án nêu trên giữ nguyên theo Văn bản số 1045/UBND-KT₂ ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh.

Công ty Cổ phần Điện gió Cẩm Xuyên 2 (đơn vị đề xuất) và Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định, tham mưu) chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về các nội dung báo cáo, thẩm định và đề xuất tại các Văn bản nêu trên.

3. Giao trách nhiệm thực hiện:

- Yêu cầu Công ty Cổ phần Điện gió Cẩm Xuyên 2 thực hiện việc nghiên cứu, khảo sát dự án nêu trên đúng tiến độ được điều chỉnh, đảm bảo chất lượng, an toàn và theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, hướng dẫn Công ty thực hiện chủ trương nêu trên; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, Phó CVP theo dõi lĩnh vực;
- Các sở: CT, TN và MT, XD;
- UBND huyện Cẩm Xuyên;
- Trung tâm CB - TH tỉnh;
- Lưu: VT, KT₂.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Bái Hà