

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 1289/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc dự án
Đường giao thông liên xã An Hòa Thịnh - Sơn Tiến, huyện Hương Sơn**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường giao thông liên xã An Hòa Thịnh - Sơn Tiến, huyện Hương Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ vốn dự phòng nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung năm 2021; Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh về việc giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND huyện Hương Sơn về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đường giao thông liên xã An Hòa Thịnh - Sơn Tiến, huyện Hương Sơn;

Theo đề nghị của UBND huyện Hương Sơn tại Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 06/6/2022; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 196/BC-SKHĐT ngày 13/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc dự án Đường giao thông liên xã An Hòa Thịnh - Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

- UBND huyện Hương Sơn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đức Thọ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về toàn bộ các nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề nghị phê duyệt.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP Nguyễn Duy Nghị;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, GT. *DL*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Lĩnh

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Dự án: Đường giao thông liên xã An Hòa Thịnh - Sơn Tiến, huyện Hương Sơn***(kèm theo Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.TVTK: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	2.496.963.000	Ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; ngân sách tỉnh và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (đã bố trí 16.400 triệu đồng tại Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 và Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 7/2022	Trọn gói	40 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	02.GSKS: Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	55.436.000		Chi định thầu		Tháng 7/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện khảo sát
3	03.TVTT: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	181.000.000		Chi định thầu		Tháng 7/2022	Trọn gói	20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng cộng: 2.733.399.000 đồng								

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH