

Số: 1266 /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình
Xử lý sạt lở bờ sông Rác đoạn qua xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xử lý sạt lở bờ sông Rác đoạn qua xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 203/BC-SKHĐT ngày 14/6/2022 và của UBND huyện Cẩm Xuyên tại Tờ trình số 1539/TTr-UBND ngày 08/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Xử lý sạt lở bờ sông Rác đoạn qua xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Cẩm Xuyên chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; cân đối, bố trí đủ nguồn vốn ngân sách huyện (nếu còn thiếu) theo chủ

trương tại Văn bản số 116/HĐND ngày 26/5/2022 của HĐND huyện Cẩm Xuyên, tuyệt đối không để xảy ra nợ xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP Nguyễn Duy Nghị;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu VT, NL₁. *AM*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Sơn

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Xử lý sạt lở bờ sông Rác đoạn qua xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên
(kèm theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.XL: Xử lý sạt lở bờ sông Rác đoạn qua xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt	11.829.212.000	Nguồn hỗ trợ của Trung ương và ngân sách huyện Cẩm Xuyên (đã bố trí 13.000 triệu đồng tại Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 6/2022	Trọn gói	06 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	02.GS: Tư vấn giám sát thi công công trình	319.257.000		Chỉ định thầu		Tháng 6/2022	Trọn gói	06 tháng, theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL
3	03.BH: Bảo hiểm công trình	104.540.000		Chỉ định thầu		Tháng 6/2022	Trọn gói	06 tháng, theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL và bảo hành
4	04.RPBM: Rà phá bom mìn, vật nổ	104.104.000 (đã giảm trừ 12% tiết kiệm)		Chỉ định thầu		Tháng 6/2022	Trọn gói	45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng cộng: 12.357.113.000 đồng								