

Số: /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án  
Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh (Giai đoạn 2)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng ngày 28/6/2020;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 169/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3029/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025; số 4256/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2804/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 về việc phê duyệt Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh (Giai

đoạn 2); số 572/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 và số 1771/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án;

Căn cứ Quyết định số 3531/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Theo báo cáo thẩm định và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 360/BC-SKHĐT ngày 16/10/2024 (trên cơ sở đề xuất của Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 117/TTr-DDCN ngày 08/10/2024).

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh (Giai đoạn 2), nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư), Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định, đề nghị), Sở Tài chính (cơ quan thẩm định giá) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan liên quan về các thông tin, số liệu, nội dung đề xuất, thẩm định, tham mưu tại các Văn bản nêu trên và quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và các quy định có liên quan.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Ban QLDA đầu tư XDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX<sub>1</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Châu**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh (Giai đoạn 2)**  
*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh)*

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban QLDA ĐTXD CT dân dụng và công nghiệp tỉnh	01.11/TBYT-YHCT: Mua sắm và lắp đặt thiết bị y tế	Mua sắm và lắp đặt thiết bị y tế	6.062.000.000 đồng	Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	50 ngày, kể từ ngày phát hành HSMT	Tháng 10/2024	Trọn gói	04 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	
2		01.12/TVGS-TBYT: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị y tế	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị y tế	51.163.280 đồng		Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày, kể từ ngày có kế hoạch LCNT	Tháng 10/2024	Trọn gói	04 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
<b>Tổng cộng: 6.113.163.280 đồng</b>												