

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1251/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, rà phá bom mìn thuộc dự án Đường nối Quốc lộ 8A - Cụm công nghiệp Thái Yên - Quốc lộ 15A, huyện Đức Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 952/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường nối Quốc lộ 8A - Cụm công nghiệp Thái Yên - Quốc lộ 15A, huyện Đức Thọ; số 3988/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 về việc phân bổ vốn dự phòng nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung năm 2021; số 1033/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 về việc giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 173/BC-SKHĐT ngày 31/5/2022 (trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Đức Thọ tại Tờ trình số 1641/TTr-UBND ngày 24/5/2022, kèm theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND huyện Đức Thọ về việc phê duyệt đề cương khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình Đường nối Quốc lộ 8A - Cụm công nghiệp Thái Yên - Quốc lộ 15A, huyện Đức Thọ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, rà phá bom mìn thuộc dự án Đường nối Quốc lộ 8A - Cụm công nghiệp Thái Yên - Quốc lộ 15A, huyện Đức Thọ, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.



Điều 2. Trong mọi trường hợp, UBND huyện Đức Thọ (Chủ đầu tư), Sở Kế hoạch và Đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh về tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất, thẩm định tại các Trình, Văn bản nêu trên.

Điều 3. UBND huyện Đức Thọ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;


Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ (Chủ đầu tư); Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KT₁.

[Handwritten signature]

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Hồng Lĩnh



PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, rà phá bom mìn thuộc dự án Đường nội Quốc lộ 8A - Cụm công nghiệp Thái Yên - Quốc lộ 15A, huyện Đức Thọ (kèm theo Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.TVTK: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	1.094.796.000	Ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; ngân sách tỉnh và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (đã bố trí 18.850 triệu đồng tại Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 và Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 6/2022	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	02.GSKS: Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	18.472.000		Chỉ định thầu		Tháng 6/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện khảo sát
3	03.TVTT: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	120.219.000		Chỉ định thầu		Tháng 6/2022	Trọn gói	20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	04.TVĐTTV: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói 01.TVTK	4.010.000		Chỉ định thầu		Tháng 6/2022	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5	05.TVTĐTV: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói 01.TVTK	2.000.000		Chỉ định thầu		Tháng 6/2022	Trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
6	06.RPBM: Rà phá bom mìn	176.000.000 (đã giảm trừ 12% tiết kiệm)		Chỉ định thầu		Tháng 6/2022	Trọn gói	45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng cộng: 1.415.497.000 đồng								

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

