

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 954 /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Đường giao thông nông thôn thôn Anh Sơn, xã Sơn Hàm, huyện
Hương Sơn thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh
Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn thôn Anh Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 168/TTr-DDCN ngày 05/10/2021; của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 961/BC-STC ngày 24/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên công trình: Đường giao thông nông thôn thôn Anh Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
- Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư XD công trình DD và CN tỉnh.
- Địa điểm xây dựng: xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn.
- Thời gian khởi công: Tháng 10/2020; hoàn thành: Tháng 8/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư:**1. Nguồn vốn đầu tư:***Đơn vị tính: Đồng*

Tên nguồn vốn	TMĐT được duyệt	Giá trị quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được Thanh toán
Tổng cộng	8.122.767.000	5.753.878.683	5.306.443.457	447.435.226
- Nguồn NSNN	8.122.767.000	5.753.878.683	5.306.443.457	447.435.226
+ Nguồn ODA	4.687.075.455	4.577.472.727	4.577.472.727	0
+ Vốn đối ứng	3.435.691.545	1.176.405.956	728.970.730	447.435.226

2. Chi phí đầu tư:*Đơn vị tính: Đồng*

Nội dung	Tổng mức đầu tư	Giá trị quyết toán
Tổng số	8.122.767.000	5.753.878.683
Chi phí xây dựng	5.101.241.000	5.035.220.000
Chi phí QLDA	137.613.000	137.613.000
Chi phí tư vấn	557.850.000	499.289.226
Chi phí khác	198.382.000	81.756.457
Chi phí bồi thường, GPMB	1.684.594.000	0
Chi phí dự phòng	443.087.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không**4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 5.753.878.683 đồng***Đơn vị tính: Đồng*

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:	-	-	5.753.878.683	-
1- Tài sản dài hạn	-	-	5.753.878.683	-
2- Tài sản ngắn hạn	-	-	0	-

5. Vật tư tồn đọng: Không**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:****1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư**

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng cộng	5.753.878.683	
- Vốn ODA	4.577.472.727	
- Vốn đối ứng	1.176.405.956	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán là:
 + Tổng nợ phải thu: Không.
 + Tổng nợ phải trả: 447.435.226 đồng (vốn đối ứng NSNN).

(Chi tiết công nợ có phụ lục kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn	5.753.878.683	Không


3. Trách nhiệm các đơn vị liên quan:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các đơn vị có liên quan thanh toán số tiền còn thiếu cho các đơn vị liên quan khi có kế hoạch vốn bố trí cho dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư); Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, Chủ tịch UBND xã Sơn Hàm (đơn vị tiếp nhận quản lý tài sản) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm CB - TH tỉnh;
- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Lĩnh

PHỤ LỤC CHI TIẾT CÔNG NỢ

Đường giao thông nông thôn thôn Anh Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

(Kèm theo Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Đơn vị tính: **Đồng**

TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị quyết toán	Đã chi trả	Công nợ còn tồn đọng đến ngày lập báo cáo quyết toán	
					Phải trả	Phải thu
	Tổng số		5.753.878.683	5.306.443.457	447.435.226	0
1	Công ty TNHH Trang Thơ	Xây dựng	5.035.220.000	4.782.932.000	252.288.000	0
2	Ban QLDA ĐTXD công trình DD CN tỉnh	Quản lý dự án	137.613.000	-	137.613.000	0
		Lập, thẩm định HSMT, đánh giá HSDT	14.391.226	-	14.391.226	0
3	Cty TNHH Tư vấn ĐTXD Tân Việt - Chi nhánh Hà Tĩnh	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT	334.731.000	301.258.000	33.473.000	0
4	Trung tâm TV kỹ thuật giao thông Hà Tĩnh	Tư vấn giám sát	154.855.000	154.855.000	0	0
5	Sở Tài chính	Thẩm tra quyết toán	9.670.000	-	9.670.000	0
6	Sở Giao thông Vận tải	Thẩm định BC KTKT	5.038.000	5.038.000	0	0
7	Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn	RFBM, vật nổ	49.471.000	49.471.000	0	0
8	Công ty Bảo hiểm Mic Nghệ An	Bảo hiểm công trình	12.889.457	12.889.457	0	0

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Chữ ký)