

Số: /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành
Dự án Số hoá, tin học hoá và phát sóng qua vệ tinh (giai đoạn 3)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/2/2020 quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/2/2020 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Số hoá, tin học hoá và phát sóng qua vệ tinh (giai đoạn 3);

Theo báo cáo kết quả thẩm tra và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4656/BC-STC ngày 16/10/2024 (trên cơ sở đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh tại Tờ trình 386/TT-PT&TH ngày 16/4/2024 kèm theo hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Số hoá, tin học hoá và phát sóng qua vệ tinh (giai đoạn 3).
- Chủ đầu tư: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh.
- Địa điểm xây dựng: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh.
- Thời gian khởi công: Ngày 19/12/2022.
- Thời gian hoàn thành: Ngày 13/11/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
	Tổng số	55.000.000.000	52.463.675.436
1	CP thiết bị	51.239.414.000	50.948.730.000
2	CP QLDA	717.884.000	516.103.000
3	CP tư vấn	995.646.000	946.681.436
4	Chi phí khác	241.283.000	52.161.000
5	Dự phòng	1.805.773.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Vốn đầu tư thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	55.000.000.000	52.463.675.436	49.500.000.000	2.963.675.436	0
1. Vốn NSNN	49.500.000.000	49.500.000.000	49.500.000.000	0	0
Ngân sách cấp tỉnh	49.500.000.000	49.500.000.000	49.500.000.000	0	0
2. Vốn khác	5.500.000.000	2.963.675.436	0	2.963.675.436	
<i>Nguồn vốn tự cân đối của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh (bao gồm tất cả các nguồn vốn do Chủ đầu tư huy động)</i>	5.500.000.000	2.963.675.436		2.963.675.436	

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:		52.463.675.436		
1- Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)		52.463.675.436		
2- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan

1. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh (Chủ đầu tư)

- Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	52.463.675.436	
1	Vốn đầu tư công (NSNN)	49.500.000.000	
	Nguồn ngân sách cấp tỉnh	49.500.000.000	
2	Nguồn khác	2.963.675.436	
	<i>Nguồn vốn tự cân đối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (bao gồm tất cả các nguồn vốn do Chủ đầu tư huy động)</i>	2.963.675.436	

- Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

+ Tổng số nợ phải trả: 2.963.675.436 đồng (nguồn vốn tự cân đối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm tất cả các nguồn vốn do Chủ đầu tư huy động).

+ Tổng số nợ phải thu: Không.

(Chi tiết Phụ lục đính kèm).

- Được phép ghi tăng giá trị tài sản: 52.463.675.436 đồng.

- Chịu trách nhiệm của Chủ đầu tư theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

- Chịu trách nhiệm bố trí số vốn còn thiếu để thanh toán cho dự án theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan liên quan

- Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh (cơ quan kiểm soát, thanh toán): Chịu trách nhiệm về việc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Sở Tài chính (cơ quan thẩm tra quyết toán): Chịu trách nhiệm về kết quả trực tiếp thẩm tra quyết toán trên cơ sở hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành do Chủ đầu tư cung cấp theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, VX₁.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Châu