

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 399/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà thực hành thí nghiệm, nhà để xe Trường THPT Can Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 3606/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà thực hành thí nghiệm, nhà để xe Trường THPT Can Lộc;

Căn cứ Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh về việc cấp kinh phí thực hiện các dự án cải tạo, sửa chữa năm 2020;

Xét đề nghị của Trường THPT Can Lộc tại Tờ trình số 327/TTr-THPT ngày 05/11/2020;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 622/BC-SKHĐT ngày 13/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa nhà thực hành thí nghiệm, nhà để xe Trường THPT Can Lộc, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường THPT Can Lộc chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường THPT Can Lộc (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT TTr UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh;
- PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, XD₁.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Trần Tiên Hưng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà thực hành thí nghiệm, nhà để xe Trường THPT Can Lộc

(kèm theo Quyết định số 3992/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.XL: Cải tạo, sửa chữa nhà thực hành thí nghiệm, nhà để xe Trường THPT Can Lộc theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt	740.440.000 (đã giảm trừ 3% tiết kiệm)	Nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2020 và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (đã bố trí 850.000.000 đồng tại Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh)	Chi định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 11/2020	Trọn gói	45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	02.GS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	25.075.000		Chi định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 11/2020	Trọn gói	45 ngày, theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL
Tổng cộng: 765.515.000 đồng.								

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH