

Số: /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Mở rộng hệ thống cấp nước
sinh hoạt Thiên Lộc cấp cho xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc,
tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc quyết định ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về việc ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 về việc ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020;

Căn cứ Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Thiên Lộc cấp cho xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2); Văn bản số 6395/UBND-NL₃ ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh về việc xử lý kiến nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

Xét đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Tờ trình số 441/TTr-UBND ngày 12/11/2024; của Sở Xây dựng tại Văn bản số 324/SXD-QHKT₁ ngày 09/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Thiên Lộc cấp cho xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Bổ sung điểm d mục 4.2 khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh, như sau:

“d) Hệ thống mạng lưới tuyến ống: bổ sung mạng lưới tuyến ống cấp nước cho thôn Đồng Huệ xã Vượng Lộc với nội dung như sau:

- Xây dựng tuyến ống dịch vụ sử dụng ống nhựa HDPE PE100 gồm các loại có đường kính: D63 dài L=1.249m, D50 dài L=419m, D40 dài L=323m.

- Lắp đặt 73 cụm đồng hồ đo lưu lượng D15, ống HDPE D20 và các phụ kiện đầu nối vào đến từng hộ gia đình.”

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh, như sau:

“9. Tổng mức đầu tư xây dựng: 14.400.000.000 (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn), trong đó:

- Chi phí xây dựng:	13.064.172.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	271.159.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	918.829.000 đồng;
- Chi phí khác:	114.466.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	31.374.000 đồng.”

3. Các nội dung khác: giữ nguyên theo Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020, Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 324/SXD-QHKT₁ ngày 09/12/2024 và các quy định hiện hành; hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, phát huy hiệu quả, không gây thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

2. Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

3. Trong mọi trường hợp, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Chủ đầu tư), Sở Xây dựng (Cơ quan thẩm định, đề xuất) phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của thông tin số liệu báo cáo, nội dung thẩm định, sự phù hợp với các quy định pháp luật và các kiến nghị, đề xuất tại các Văn bản nêu trên (quy định tại điểm b khoản 2 Điều 71 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 và các quy định của pháp luật).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Can Lộc; Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi

trường nông thôn (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PCVP phụ trách;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NL₄.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Lĩnh