Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học
Tỉnh Hà Tĩnh
20.01.2021 17:20:24 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH HÀ TĨNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 196 /QĐ-UBND	*Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 01 năm 2021*

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Nghèn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 4387/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Nghèn; Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc cấp kinh phí thực hiện các dự án cải tạo, sửa chữa năm 2020;

Xét đề nghị của Trường THPT Nghèn tại Tờ trình số 88/TT-THPT ngày 04/01/2021;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 03/BC-SKHĐT ngày 06/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Nghèn, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường THPT Nghèn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường THPT Nghèn (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lê Ngọc Châu;
- PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm TTCBTH;
- Lưu: VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Châu

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Nghèn
(Kèm theo Quyết định số 196 /QĐ-UBND ngày 13 /01/2021 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.XL: Sửa chữa, cải tạo Trường THPT Nghèn theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt	840.086.000 (đã giảm trừ 3% tiết kiệm)	Kinh phí sửa chữa thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2020 - 2021 (đã bố trí 990.893.000 đồng tại Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 01/2021	Trọn gói	60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	02.GS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	28.450.000		Chỉ định thầu		Tháng 01/2021	Trọn gói	60 ngày, theo tiến độ thi công gói thầu 01.XL
Tổng cộng: 868.536.000 đồng.								

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH